

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 407 del 28/02/2025

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2024VIMASMS27 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA MONTAGNA APPENNINICA IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE, ALTO RENO TERME, MONGHIDORO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPORTO EURO 118.559,57. CODICE CUP C37H24000180002. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE PER RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 114.198,49 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 4.361,08;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Srl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 2315 PG 70990 del 30/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 118.559,57 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziare con L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. attribuiti con

Delibera Regionale Num. 522 del 25/03/2024 e destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

In data 29/01/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.

È stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della montagna appenninica in Comune di Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro

Importo progetto € 118.559,57. Codice CUP C37H24000180002.

Con determina dirigenziale n. 2315 PG 70990 del 30/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni	41.353,04	
A2 Costo per il personale soggetto a ribasso	53.246,96	
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	
Totale lavori in appalto		95.600,00
B) Somme a disposizione:		
B1. Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.529,60	
B2 Quota fondo innovazione	382,40	
B3 Arrotondamenti	15,57	
B4 IVA 22% sul totale lavori in appalto	21.032,00	
Totale somme a disposizione		22.959,57
IMPORTO TOTALE PROGETTO		118.559,57

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, nonché della tipologia dei lavori, con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati i lavori con un ribasso del 3,75% al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede legale in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento di Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni	39.802,30	
A2 Costo per il personale soggetto a ribasso	51.250,20	

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	
Totale lavori in appalto		92.052,50
B) Somme a disposizione:		
B1 Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.529,60	
B2 Quota fondo innovazione	382,40	
B3 Arrotondamenti	15,57	
B4 IVA 22% sul totale lavori in appalto	20.251,55	
ECONOMIE DA RIBASSO SU A (IVA compresa)	4.327,95	
Totale somme a disposizione		26.507,07
IMPORTO TOTALE PROGETTO		118.559,57

I lavori sono stati consegnati in data 21/11/2024, e ultimati in data 31/12/2024.

In data 29/01/2025 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 92.038,11 iva esclusa.

In data 29/01/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente¹:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO
Frantoio Fondovalle S.r.l. - CRE	Nr. 34/PS del 27/02/2025	6.553,06
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - CRE	Nr. 49 del 27/02/2025	103.550,80
Zini Elio S.r.l. - CRE	Nr. 27/P del 27/02/2025	2.182,63
INCENTIVO		1.529,60
QUOTA F.DO INNOVAZIONE		382,40
	TOTALE	114.198,49

Bologna, 28/02/2025

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO²

¹ la fattura n. 49 del 27/02/2025 è stata liquidata con una riduzione di € 0,01 nel rispetto dell'importo previsto nel certificato di regolare esecuzione (arrotondamento dovuto alla suddivisione dell'importo fra le imprese componenti il raggruppamento temporaneo)

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

