

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1402 DEL 18/06/2026

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

OGGETTO: PNRR - M5C2 INV. 2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE - SUPERFICI ESTERNE E SUPERFICI COPERTE, EDIFICI "CIEB" E "PALAZZINA DI INGRESSO" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO INVITALIA. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP C73I22000080006

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Riduce di € 97.503,66 la prenotazione n. 710/2026¹ assunta** ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 82.632,31 sul Cap. S 202805/0 - PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C73I22000080006_Manutenzione straordinaria su beni di terzi - CdC 151 - anno 2026 (Cod. SIOPE 2020306999) in favore di CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (codice: 32087) per PNRR - M5C2 INV. 2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE - SUPERFICI ESTERNE E SUPERFICI COPERTE, EDIFICI "CIEB" E "PALAZZINA DI INGRESSO" - LAVORI IN PERIZIA 2. CIG: B47DFFD837 - CUP: C73I22000080006;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 14.871,35 sul Cap. S 202805/0 - PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C73I22000080006_Manutenzione straordinaria su beni di terzi - CdC 151 - anno 2026 (Cod. SIOPE 2020306999) in favore di RTP DNA QUADRO DINAMICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI S.R.L. (codice: 91281) per PNRR - M5C2 INV. 2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE -

¹ Ex prenotazione n. 148/2025 assunta con determinazione dirigenziale n. 3132 PG 78348 del 28/12/2023 reimputata al 2026 con determina n. 3229 PG 85189 del 30/12/2025

SUPERFICI ESTERNE E SUPERFICI COPERTE, EDIFICI "CIEB" E "PALAZZINA DI INGRESSO" - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSE PER PERIZIA 2. CIG: A040CFD0C6 - CUP: C73I22000080006;

- **Dispone di provvedere al pagamento** delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva, in relazione ai lavori in oggetto², la perizia di variante e suppletiva in atti al fascicolo 09.03.02/111/2025 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018;
- affida i lavori di cui trattasi a CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 02884150588, P. IVA 03609840370) con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, 40129 - Bologna, risultato aggiudicatario della procedura per il Sub-lotto Prestazionale 3 "Lavori" esperita da Invitalia come meglio esplicitato in motivazione - per l'importo contrattuale aggiuntivo (al netto del ribasso del 17,17%) di € 75.120,28 (settantacinquemilacentove/28), di cui € 3.227,87 (tremiladuecentoventisette/87) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 7.512,03 (settemilacinquecentododici/03), per un totale di € 82.632,31 (ottantaduemilaseicentotrentadue/31) agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, fatta salva la previsione di 12 nuovi prezzi e la proroga del termine di ultimazione lavori di 10 (dieci) giorni, come risulta dall'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi³ entrambi sottoscritti senza riserve e in atti al fascicolo 09.03.02/111/2025;
- approva l'integrazione del contratto⁴ relativo al servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stipulato con il Raggruppamento temporaneo costituito tra DNA QUADRO - DINAMICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI s.r.l. (C.F. e P.IVA 10554311000), con sede legale in Largo Luigi Antonelli n. 30 - Roma (mandataria) e i seguenti mandanti, per l'importo di € 14.871,35 (IVA e oneri compresi) - CUP C73I22000080006 - CIG ACCORDO QUADRO 9424614D7F - CIG DERIVATO A040CFD0C6:
 - Ing. Gianpiero Favuzzi, con studio in Roma, Via Fratelli Gualandi n. 8, C.F. FVZGPR62D15G015M, P. IVA 08420451000;
 - Arch. Castellano Francesca, con studio in Roma, Via dei Laterenzi n. 59, C.F. CSTFNC83H55A285R e P. IVA 016305561009;

² Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1875 PG 57725 del 05/09/2024.

³ Allegati al PG 43387 del 17/06/2026

⁴ PG 17783 del 15/03/2024.

- Arch. Laura Sandoval Palacios, con studio in Bagno a Ripoli (FI), Via di Campigliano n. 55/A7, C.F. SNDLRA88M62Z604A e P. IVA 06643250480;
 - NEXT - Nuove Energie per il Territorio s.r.l., con sede legale in Roma, Viale Castrense n. 8, P. IVA 12414501002;
 - Gruppo Ingegneri s.r.l., con sede legale in Roma, Via Martana n. 13, P. IVA 08968311004;
 - Dott. Geol. Claudio Sanacori, con studio in Monterotondo (RM), Via Guerrazzi n. 57, C.F. SNCCLD65S06H501C e P. IVA 05610891003;
 - Ingenium Servizi s.r.l. s.t.p., con sede legale in Sant'Ippolito (PU), Piazza XXV Aprile, snc, P.IVA 02710150414;
 - FOSD Engineering società semplice, con sede legale in Fano (PU), Via delle Querce n. 11/7, P. IVA 02607440415;
- approva la rideterminazione del quadro economico di progetto⁵ nelle seguenti risultanze, dando atto che il maggior onere contrattuale di cui sopra per un importo pari a € 82.632,31 (IVA 10% compresa) e l'incremento della voce B3 "Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi)" per € 14.871,35 (IVA e oneri previdenziali compresi) trovano copertura mediante riduzione di € 41.203,46 della voce C1 "Economie da ribasso su B3" di importo originario pari ad € 143.307,01 portandola pertanto ad € 102.103,55 e azzeramento della voce B1 "Imprevisti (IVA compresa)" di importo originario pari ad € 56.300,20:

A) LAVORI IN APPALTO

A1	Importo lavorazioni	€	2.131.354,13
A2	<i>di cui Oneri personale soggetti al ribasso</i>	€	538.215,44
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232.237,18
A4	Importo lavorazioni PERIZIA	€	180.354,98
A5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PERIZIA	€	-37.356,26
A6	Importo lavorazioni PERIZIA 2	€	71.892,41
A7	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PERIZIA 2	€	3.227,87

Totale lavori in appalto € 2.581.710,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Imprevisti (IVA compresi)	€	0,00
----	---------------------------	---	------

⁵ Così come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 683 PG 22900 del 31/03/2026

B2	Incentivo art. 113, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 - funzioni tecniche 80%	€	44.886,47
B3	Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi)	€	379.711,28
B3a	Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi) - PERIZIA	€	35.536,68
B3b	Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi) - PERIZIA 2	€	14.871,35
B4	Spese tecniche per verifica del progetto esecutivo (IVA e oneri compresi)	€	23.775,23
B5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	48.984,51
B6	IVA 10% su A1-A2-A3	€	236.359,13
B6a	IVA 10% su A4-A5	€	14.299,87
B6b	IVA 10% su A6-A7	€	7.512,03
	Totale somme a disposizione	€	805.936,55
C) Economie da ribasso (IVA e oneri compresi)			
C1	Economie da ribasso su B3	€	102.103,55
C2	Economie da ribasso su B4	€	24.255,55
C3	Economie da ribasso su A	€	485.994,04
	Totale economie da ribasso	€	612.353,14
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	4.000.000,00

- dà atto che gli impegni di cui sopra - Codice Siope U.2.02.03.06.999 - sono finanziati mediante fondi PNRR trasferiti dal Ministero dell'Interno⁶ (accertamento n.

⁶ Assegnati con Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022. CMBO è risultata assegnataria di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per il Piano Urbano Integrato (PUI) Rete Metropolitana per la Conoscenza - La Grande Bologna, composto da diciannove progetti, presentati ai sensi dell'art. 21 del D.L. 152/2021, convertito in L. 233/2021. Tra questi, rientra il progetto in oggetto - **Fondi PNRR Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" [M5C2I2.2]** - contributi a rendicontazione associati all'erogazione di un'anticipazione di € 400.000,00

179/2026), gravano sul capitolo 202805 “PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C73I22000080006_Manutenzione straordinaria su beni di terzi- CdC 151” del Bilancio di previsione 2026-2028⁷ e la previsione di scadenza dell’obbligazione giuridica è nell’anno 2026.

MOTIVAZIONE

In attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’art. 21 del D.L. 152/2021, convertito in L. 233/2021, ha assegnato alle Città Metropolitane risorse per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di Euro per il periodo 2022-2026, integrate per gli anni 2021-2024 con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Quindi, con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è proceduto all’assegnazione delle risorse ai Soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte ed è stato approvato l’elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati (di seguito “PUI”) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane all’interno delle proprie aree urbane con le modalità indicate dal citato art. 21, comma 9 del D.L. n. 152/2021, tra i quali rientra il PUI della Città Metropolitana di Bologna “Rete Metropolitana per la Conoscenza. La grande Bologna” (PUI n. 3).

Nell’ambito del PUI di Bologna, finanziato complessivamente per € 173.068.200,00, va annoverato il progetto “Riqualificazione Centro Enea” - CUP C73I22000080006, facente capo direttamente alla Città Metropolitana di Bologna in qualità di Soggetto attuatore e ammesso a finanziamento per l’importo di € 4.000.000,00.

Per questo, così come per un altro intervento di propria competenza inserito nel PUI, la Città Metropolitana di Bologna ha stabilito⁸ di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “Invitalia”) quale Centrale di committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli artt. 37, co. 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. 50/2016, procedesse alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Invitalia ha in effetti espletato una gara per definire gli Accordi Quadro per i lavori e i

⁷ Approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 successivamente variato con determinazione dirigenziale n. 3175 del 24/12/2025 e Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

⁸ Determinazione a contrarre n. 1823 del 08/09/2022.

servizi sopra richiamati, articolata in 6 Lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più Sub-lotti Prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni. All'interno di ciascun Lotto geografico e per ciascun Sub-lotto prestazionale, poi, gli interventi sono stati raggruppati in Cluster.

Il progetto relativo agli "Interventi di riqualificazione del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone - superfici esterne e superfici coperte, edifici 'CIEB' e 'PALAZZINA DI INGRESSO'" è stato redatto dall'aggiudicatario⁹ del Lotto geografico 2 (Venezia-Bologna-Firenze), Sub-lotto Prestazionale 1 (Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), Cluster 10, dell'Accordo Quadro 1 stipulato da Invitalia, ovvero dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da Dna Quadro Dinamiche Architettoniche e Ambientali s.r.l. (Mandataria), Ing. Gianpiero Favuzzi, Arch. Francesca Castellano, Arch. Laura Sandoval Palacios, NEXT - Nuove Energie X il Territorio s.r.l., Gruppo Ingegneri s.r.l., Dott. Geol. Claudio Sanacori, Ingenium Servizi s.r.l. s.t.p., FOSD Engineering società semplice (Mandanti).

Il progetto stesso è poi stato positivamente verificato¹⁰ dalla Società Sagi Consulting s.r.l. - a sua volta aggiudicataria¹¹ del Lotto geografico 2 (Venezia-Bologna-Firenze), Sub-lotto Prestazionale 2 (Servizi di verifica della progettazione), Cluster 10, dell'Accordo Quadro 1 stipulato da Invitalia - e validato¹² dal RUP, nonché approvato dalla Città Metropolitana di Bologna, in qualità di Soggetto attuatore, con determinazione dirigenziale n. 1875 del 05/09/2024.

Con riferimento ai lavori, è risultato aggiudicatario¹³ del Lotto geografico 2 (Venezia-Bologna-Firenze), Sub-lotto Prestazionale 3 (Lavori), Cluster 10 dell'Accordo Quadro 1, l'operatore economico CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 02884150588, P. IVA 03609840370) con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, 40129 - Bologna, , che ha offerto un ribasso pari al 17,17% e ha indicato quali Imprese esecutrici B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Strada Santa Caterina n. 5/A, 70124 - Bari, C.F./P. IVA 00465880771, e KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L., con sede legale in Via dell'Arcoveggio n. 70 - 40129 Bologna, C.F./P. IVA 01160950323.

In data 19 aprile 2023 Invitalia ha proceduto a sottoscrivere digitalmente con tutti gli operatori economici aggiudicatari il "verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza"

⁹ Provvedimento Invitalia prot. n. 0021371 del 23 gennaio 2023 ed errata corrige prot. n. 0039725 del 9 febbraio 2023, con ribasso del 27,4% - CIG acquisito da Invitalia 9424614D7F.

¹⁰ PG 50060/2024.

¹¹ Provvedimento Invitalia prot. n. 0029578 del 31 gennaio 2023 e successivo provvedimento n. 0051483 del 21 febbraio 2023, con ribasso del 50,5% - CIG acquisito da Invitalia 9424672D5C.

¹² PG 57435/2024.

¹³ Provvedimento Invitalia prot. n. 0029542 del 31 gennaio 2023 - CIG acquisito da Invitalia 9424709BE5.

per i lavori e lo ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, dando contestualmente atto dell'avvio delle verifiche di legge sul possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

Conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti, in data 21 settembre 2023¹⁴ si è perfezionato l'Accordo Quadro tra Invitalia e il Consorzio sopra citato, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 2.

Secondo quanto previsto dal suddetto Accordo Quadro, per effetto della partecipazione alla procedura e della successiva aggiudicazione, l'appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall'Ordine di Attivazione eventualmente emesso dal Soggetto attuatore per la stipulazione di apposito contratto specifico con l'appaltatore stesso.

Di conseguenza, la Città Metropolitana di Bologna, quale Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, ha proceduto all'emissione dell'Ordine di Attivazione¹⁵ e alla stipula di apposito contratto specifico¹⁶ con il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e ha affidato quindi al medesimo l'esecuzione dei lavori, per un importo contrattuale pari a € 2.363.591,31, al netto del ribasso del 17,17% offerto in sede di gara, oltre oneri previdenziali e IVA.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 20/03/2025, per l'edificio denominato "CIEB", e in data 28/04/2025 per l'edificio denominato "Palazzina di Ingresso".

Nel mese di marzo 2026 si è reso necessario approvare una perizia di variante dei lavori di cui trattasi¹⁷, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 157.298,59 (IVA compresa), con contestuale affidamento dei lavori all'Impresa aggiudicataria del contratto principale, che ha accettato di eseguire le diverse opere senza riserve.

In seguito, come dettagliatamente specificato nella relazione del D.L. Arch. Vanin¹⁸, sono emerse ulteriori situazioni non prevedibili in fase progettuale, per garantire il corretto funzionamento dell'impianto ascensore, anche in condizioni climatiche particolarmente critiche.

Per far fronte a tale esigenza risulta quindi necessario variare nuovamente il contratto in essere mediante la redazione di una perizia di variante e suppletiva, che prevede i

¹⁴ Tale Accordo quadro è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna in data 30/11/2023 (PG 71890/2023).

¹⁵ Approvato con determinazione dirigenziale n. 3024 PG 85718 del 24/12/2024.

¹⁶ In atti al PG 47025 del 14/07/2025.

¹⁷ Determinazione dirigenziale n. 683 PG 22900 del 31/03/2026.

¹⁸ Allegata al PG 43360 del 17/06/2026.

maggiori lavori di cui sopra descritti negli elaborati di perizia, in atti al fascicolo 09.03.02/111/2025.

Si ritiene che le fattispecie contenute nella perizia di cui trattasi rientrino nella previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett c), del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018, in quanto determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione; inoltre i lavori di perizia rientrano nel limite del 50%¹⁹ del valore iniziale del contratto, come di seguito esplicitato, e le modifiche non alterano la natura generale del contratto.

I lavori di perizia vengono affidati a CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 02884150588, P. IVA 03609840370) con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, 40129 - Bologna, aggiudicatario del contratto attuativo dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto originario e, quindi, con applicazione della percentuale di ribasso indicata al momento della presentazione dell'offerta, pari al 17,70%, fatta salva la previsione di 12 nuovi prezzi e la proroga del termine di ultimazione lavori di 10 (dieci) giorni, come risulta dall'atto di sottomissione e relativo verbale nuovi prezzi²⁰ entrambi sottoscritti con riserve e in atti al fascicolo 09.03.02/111/2025.

Per quanto sopra esposto, l'importo contrattuale aggiuntivo risulta pari a € 75.120,28 (settantacinquemilacentoveventi/28), di cui € 3.227,87 (tremiladuecentoventisette/87) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 7.512,03 (settemilacinquecentododici/03), per un totale di € 82.632,31 (ottantaduemilaseicentotrentadue/31), con una variazione del 3,18% rispetto all'importo contrattuale rideterminato a seguito dell'aggiudicazione.

Il maggior onere contrattuale di € 82.632,31 (IVA 10% compresa) trova copertura nel quadro economico di progetto come rideterminato in dispositivo mediante azzeramento della voce B1 "Imprevisti (IVA compresa)" di importo pari ad € 56.300,20 e riduzione di € 26.332,11 della voce C1 "Economie da ribasso su B3" di importo originario pari ad € 143.307,01.

Occorre inoltre assumere apposito impegno di spesa per l'incremento del contratto²¹ relativo al servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 14.871,35 (IVA e oneri compresi), che trova copertura nel quadro economico di progetto come rideterminato in dispositivo mediante riduzione di pari importo della voce C1 "Economie da ribasso su B3" di importo originario pari ad € 143.307,01.

¹⁹ Art. 106, comma 7, D.Lgs. 50/2016

²⁰ V. nota 3

²¹ V. nota 4.

La presente perizia non altera l'impostazione progettuale e la natura generale del contratto ed è approvata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La conseguente variazione progettuale, inoltre, rientra nelle ipotesi che non richiedono il preventivo assenso dell'Amministrazione Titolare della Misura PNRR di riferimento, essendo necessaria esclusivamente l'autorizzazione del RUP dell'intervento²², come indicato nel quadro sinottico reso noto con il Comunicato DAIT del 26 giugno 2024 (punto 1.2.1 degli "Adempimenti amministrativi"). Ad ogni buon conto, si precisa che le modifiche, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non alterano le previsioni relative alle milestone e ai target associati all'intervento.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 18/06/2026

Firmato digitalmente
BIAGETTI MASSIMO²³

²² Dott. Ing. Massimo Biagetti, che coincide con il sottoscritto Dirigente firmatario della presente determinazione.

²³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.