

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1742 DEL 04/08/2026

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

OGGETTO: FSC-2010EDSCONC03 - SERVIZIO DI ARCH. E ING. C.S.E., D.O. OPERATIVA STRUTTURE E IMPIANTI, SCIA ANTINCENDIO AFFIDATA AL RTP COSTITUITO DA SGLAB SRL E ALTRI 4 OPERATORI ECONOMICI PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ITC "SALVEMINI" CASALECCHIO DI RENO (BO) - CUP C81E17000100002 - CIG 8471033592. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone il Sub-Impegno n. 88/2026** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 7.059,52 sul Cap. S 202740/0 - Beni immobili - Cdc 072 - anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di RTI SG LAB - STUDIO AZ SRL - ILIR SHEHU - MILONE MARCELLO - (codice: 46402) per l'integrazione contrattuale del servizio di architettura e ingegneria per C.S.E., D.O. operativa strutture e impianti, SCIA antincendio per ampliamento corpo aule ITC Salvemini. Codice 2010EDSCONC03 - CIG: 8471033592 - CUP: C81E17000100002;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- autorizza, per le motivazioni di seguito specificate, ai sensi dell'art. 106, commi 1 lett. c) e 7 del D.Lgs. 50/2016¹, la variante integrativa al contratto² per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria in oggetto stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra: SGLAB s.r.l. - mandataria - con sede legale in Via delle Tofane 38/a - 40134 Bologna (C.F./P.IVA 02083771200) e STUDIO AZ s.r.l., Ing. ILIR SHEHU, Arch. MARCELLO MILONE, Ing. LUCA LENZI - mandanti, dell'importo di € 5.563,93 oltre ad oneri previdenziali al 4% pari ad € 222,56 ed IVA

¹ Disciplina applicabile per effetto di quanto disposto dall'art. 226, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

² In atti al PG 68562 del 11/12/2020 - Fascicolo 9.3.1.1.0.0/15/2020.

al 22% pari ad € 1.273,03 per complessivi € 7.059,52 - CUP C81E17000100002 - CIG 8471033592;

- dà atto che il sub-impegno³ indicato nel dispositivo - Codice Siope U.2.02.01.09.003 - grava sul capitolo 202740 "Beni immobili - cdc 72" del Bilancio di previsione 2026-2028⁴, è finanziato mediante trasferimenti FSC⁵ (accertamento n. 599/2026) e la previsione della scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2026;
- dà atto che la modifica contrattuale di cui sopra avrà effetto dalla data della sottoscrizione per accettazione di apposita nota integrativa al contratto da parte della Società SGLAB s.r.l.

MOTIVAZIONE

Per l'esecuzione dell'intervento di ampliamento dell'ITC "Salvemini" via Pertini, 8 Casalecchio di Reno (BO) - cod. opera 2010EDSCONC03 - le prestazioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché quelle dei Direttori Operativi strutture, impianti meccanici, elettrici e speciali, idro sanitari, antincendio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e per la SCIA antincendio ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 151/2011 sono state affidate⁶ al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra: SGLAB s.r.l. (mandataria) con domicilio fiscale in Via Ambrogio Magenta 9 - 40128 Bologna⁷ e STUDIO AZ s.r.l., Ing. ILIR SHEHU, Arch. MARCELLO MILONE, Ing. LUCA LENZI (mandanti) per un corrispettivo complessivo di € 53.881,74 oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un totale di € 68.365,15.

La spesa complessiva per il servizio di cui sopra è finanziata mediante trasferimento da parte della Regione Emilia Romagna di fondi FSC⁸ - CUP C81E17000100002 - CIG 8471033592.

Il relativo contratto è stato stipulato in data 11/12/2020⁹.

Con determina dirigenziale n. 2557 del 03/11/2025¹⁰ è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui trattasi, resasi necessaria per l'adeguamento alle normative inerenti materiali e componenti impiantistici e architettonici sopraggiunte in corso d'opera. Nella fattispecie, le modifiche hanno riguardato specificamente la tipologia dei cavi elettrici, la sicurezza antincendio (Centrale EVAC e componenti collegate) e il risparmio energetico.

³ Impegno padre n. 2045/2026

⁴ Approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

⁵ risorse FSC 2014-2020 - Piano operativo della Città Metropolitana di Bologna - Delibera CIPE n. 76/2017 - contributi a rendicontazione associati all'erogazione di un acconto pari al 10% dell'importo del progetto

⁶ Con determinazione dirigenziale n. 1541 PG 66926 del 03/12/2020.

⁷ Attuale sede legale: via delle Tofane 38/a - 40134 Bologna

⁸ V. nota 5

⁹ V. nota 2

¹⁰ PG 70880 del 04/11/2025.

Successivamente, con nota in atti al PG 36853/2026, la Società SGLAB s.r.l., in qualità di mandataria/capogruppo del RTP affidatario, ha chiesto il riconoscimento di un compenso per le prestazioni rese in fase di predisposizione della perizia di variante di cui sopra, determinato in € 5.677,48 (oltre oneri previdenziali e IVA) con riferimento al D.M. 17/06/2016¹¹ sulla base dell'importo delle opere in variante.

Come confermato dalla direzione lavori¹², la computazione e la redazione degli elaborati specialistici sono state effettuate con il supporto della Direzione Operativa impianti elettrici. Tale supporto è risultato necessario vista la specializzazione tecnica e la stretta correlazione con le opere in corso di esecuzione.

Considerato che tali prestazioni configurano una variazione in corso di esecuzione al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo i presupposti di legge in quanto la variante è derivata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione (come dettagliato nella documentazione della perizia di variante e suppletiva su citata e nella relativa determina di approvazione) e la modifica non altera la natura generale del contratto.

Pertanto, valutata la congruità del compenso richiesto dall'affidatario, si dispone l'integrazione del corrispettivo contrattuale per un importo ridotto a € 5.563,93, in virtù del ribasso del 2% offerto al momento dell'affidamento iniziale, oltre ad oneri previdenziali al 4% pari ad € 222,56 ed IVA al 22% pari ad € 1.273,03 per complessivi € 7.059,52; l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dall'art. 106, c. 7, del D.Lgs. 50/2016.

La spesa complessiva di cui sopra trova copertura nell'ambito delle somme previste alla voce *"Economie da ribasso sui lavori (IVA compresa)"* del quadro economico; l'utilizzo di tali somme verrà comunicato alla competente struttura regionale competente per i fondi FSC.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come previsto dalla Deliberazione n. 135/2024 e successiva Circolare della Segretaria Generale della Città Metropolitana di Bologna¹³.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

¹¹ Regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

¹² Nota in atti al PG 45245 del 24/06/2026.

¹³ PG 27258 del 23/04/2025 *"Aggiornamento delle indicazioni circa il conferimento di incarichi professionali, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei alla Città Metropolitana di Bologna. Disposizioni operative"*

Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 04/08/2026

Firmato digitalmente
BIAGETTI MASSIMO ¹⁴

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.