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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA 
N. 2263 del 22/10/2026 

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE 
 

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI 
RELATIVI ALL'APPALTO IN CORSO D'ESECUZIONE, DA PARTE DEL RTI COSTITUITO 
DA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - COOPERATIVA 
TRASPORTI IMOLA SCRL - ZINI ELIO S.R.L. - SIAS S.P.A. - PESARESI GIUSEPPE S.P.A, 
PER I LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'AREA DI AMMASSAMENTO POSTA LUNGO 
LA SP18 AL KM 9+300 IN TERRITORIO DEL COM DI SALA B. CA 65 DISCENDENTE DA 
ACCORDO QUADRO. CUP C22D26000020002 - CIG DERIVATO BCA43057B3 -
2026VIMASMS13 

Il Dirigente/Funzionario delegato  

DECISIONE 
 

concede al RTI costituito da Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa 

Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini elio S.r.l. – SIAS s.p.a. – Pesaresi Giuseppe S.p.a appaltatore, 

in applicazione dell'art. 107, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 una proroga di giorni 30 (trenta) naturali 

e consecutivi al termine di ultimazione lavori, che viene pertanto fissato per il giorno 21/11/2026. 
 

MOTIVAZIONE 

Con determina n. 1780 del 07/08/2026 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto al RTI costituito 

da Frantoio Fondovalle S.r.l. (mandataria) - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola 

Scrl (in sigla CTI) - Zini elio S.r.l. – SIAS s.p.a. – Pesaresi Giuseppe S.p.a nell’ambito dell’Accordo 

Quadro aggiudicato al medesimo RTI con determinazione dirigenziale n. 1869 del 08/09/2023. 

L’Accordo Quadro è stato stipulato in data 23/04/2024 mentre il relativo contratto attuativo relativo 

all’intervento in oggetto è in corso di stipulazione. 
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Detto contratto prevede, tra l'altro, all'art. 4, come tempo utile per l'ultimazione dei lavori, giorni 30 

(trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna effettuata in via d’urgenza in data 

24/08/2026, come risulta da relativo verbale1. 

Il termine per l’ultimazione, pertanto, era previsto al 22/10/2026. 

L’appaltatore ha inoltrato2 una richiesta di proroga del termine di ultimazione di 30 giorni, motivata 

da notevoli rallentamenti delle attività di intervento causati dal perdurare della congiuntura economica 

attuale, causata soprattutto dalle tensioni geopolitiche internazionali che si riflettono sulla regolarità 

delle consegne delle materie prime. 

Acquisito in merito il parere3 del Direttore Lavori, Geom. Davide labbate, si riconosce la validità dei 

motivi addotti e si ritiene di concedere la proroga per le motivazioni di cui sopra per il periodo di 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi, ritenuto congruo, in applicazione della vigente normativa4. 

Il nuovo termine di ultimazione lavori risulta pertanto fissato per il giorno 21/11/2026. 
 

Bologna, 22/10/2026 

Firmato digitalmente 
MARTELLI MAURIZIO 5 

 
1 PG n. 57973/2026 
2 Nota in atti al PG n. 70877 del 21/10/2026. 
3 Nota in atti al PG n. 71161 del 22/10/2026 
4 Art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 
5 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione 

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica 
sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis 
del Codice dell'amministrazione digitale. 


