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AREA 
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 
 

 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA 

(Art. 140 del D.lgs. 36/2023) 
 

OGGETTO: Intervento di somma urgenza a seguito degli eventi metereologici dal 17 
al 22 ottobre 2024 consistente nella costruzione di un muro di difesa spondale per 
la pubblica incolumità c/o condominio c.d. Palazzaccio in Comune di Pianoro 
 

Premesso che: 

- A partire dalla giornata del 17 Ottobre 2024 si sono verificate piogge persistenti e 

abbondanti con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità che hanno accentuato le 

situazioni già compromesse dai fenomeni metereologici di Maggio 2023. 

- In numerosi tratti dei versanti si sono avuti scoscendimenti di materiale terroso, trasporto 

e deposito di grandi quantità di materiale vegetale per franamento sulle carreggiate 

stradali, erosione e cedimenti anche di notevoli dimensioni della banchina, erosione delle 

sponde; 

- Nei giorni 21 e 22 Ottobre 2024 sono stati effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici di 

Città metropolitana di Bologna, presso il cantiere di realizzazione del Nodo di Rastignano 

Lotto 2, con lo scopo di valutare il grado di danneggiamento della struttura stradale e di 

altre opere in fase di realizzazione, la possibilità di ulteriori fenomeni di collasso e gli 

interventi per porre eventualmente in essere misure urgenti di protezione della pubblica 

incolumità  

- - La localizzazione delle massime criticità avviene in un tratto fluviale prospiciente il 

cantiere, in prossimità di un esistente muro di contenimento della sponda destra del 

Torrente Savena (in corrispondenza del condominio c.d Palazzaccio sito in Via Andrea 

Costa 52/58 Pianoro) oggetto di un importante cedimento per un fronte di circa 50 ml. 

Vista la gravità delle criticità riscontrate, e di quelle analoghe in corso di accertamento, si 

ritengono indispensabili e non differibili interventi di costruzione di un nuovo muro di difesa 

della sponda destra del Torrente Savena in località Rastignano mediante mezzi idonei e con 

la sistemazione dei luoghi per operare in sicurezza. 

Ritenuto di dover procedere senza alcun indugio ad attuare le misure necessarie per 

rimuovere le condizioni di rischio e per ricostituire le condizioni di pubblica incolumità, ai sensi 

dell’art. 140 del D.lgs.36/2023 s.m.i. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione 

civile) in combinato disposto con l’art. 191, co.3 e 194, co.1 lett e) del D.lgs. 267/2000; 

Considerato che al fine di porre in essere le misure di ripristino della pubblica incolumità, 

consistenti nella costruzione di un nuovo muro di difesa spondale, è stato individuato la ditta 
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STRABAG S.P.A. Via Cardinale Domenico Svampa, 9 - 40129 Bologna, già sul posto poiché 

esecutrice dei lavori dei Realizzazione del Nodo di Rastignano; 

Evidenziato che l’impresa sopraindicata si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli 

interventi necessari a rimuovere le condizioni di rischio; 

Richiamati: 

- Il verbale di somma urgenza del 21/10/2024 con il quale si indicavano i motivi dello 

stato di urgenza e si individuavano le lavorazioni necessarie e indilazionabili per 

procedere alla riduzione del rischio; 

- L’ordine di servizio del 21/10/2024, con il quale si affidavano in via d’urgenza il servizio 

tecnico di progettazione alla Società Geo & Domus Infrastrutture S.r.l, degli interventi 

urgenti di costruzione di un nuovo muro di difesa della sponda destra del torrente 

Savena in località Rastignano per un importo stimato in 36.254,73, oltre oneri 

previdenziali del 4% pari a 1.450,19 € e IVA 22% pari a € 8.295,08, per un totale di € 

46.000,00; 

- L’ordine di immediata esecuzione del 28/10/2024 alla ditta STRABAG S.P.A Via 

Cardinale Domenico Svampa, 9 - 40129 Bologna Partita IVA: 01935981207 per 

l’esecuzione delle lavorazioni improcrastinabili individuate nel verbale di somma 

urgenza e di quelle puntuali individuate nel computo metrico per un importo stimato in 

€ 519.400,00 di cui € 29.400,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 

114.268,00, per un totale di € 633.668,00;  

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto ing. Maurizio Martelli in qualità di RUP e Dirigente del Settore Strade, Sicurezza 

e Ciclovie della Città Metropolitana di Bologna, redige la presente Perizia giustificativa ai sensi 

dell’art. 140, comma 4, del D.lgs. 36/2023. 

L’importo complessivo dei lavori, esclusa IVA, ammonta ad € 519.400,00, oneri sicurezza 

compresi, (con applicazione dei prezzi attualmente in vigore per la RER 2024); 

L’intervento di somma urgenza, comporta nel suo insieme una spesa complessiva di € 

700.000,00 (settecentomila/00 euro) comprensivi di IVA, come da quadro economico 

allegato, parte integrante e sostanziale della presente relazione. 

Si allegano: 

 Verbale di somma urgenza 

 Ordini di servizio 

 Computo metrico Estimativo 

 Quadro Economico. 

Bologna, 10/01/2025 
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# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
## Lavori di costruzione muro di difesa spondale 
### Prezzario Regionale Emilia Romagna 2024 
 
A) LAVORI A MISURA 
 
1. OPERE PREPARATORIE 
   - C01.004.005 - Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo 
     - Quantità: 450,00 mc 
     - Prezzo unitario: € 8,50 
     - Importo: € 3.825,00 
 
   - C01.007.010 - Preparazione del piano di posa 
     - Quantità: 350,00 mq 
     - Prezzo unitario: € 2,20 
     - Importo: € 770,00 
 
2. OPERE STRUTTURALI 
   - C04.019.015 - Calcestruzzo strutturale durabile classe C25/30 
     - Quantità: 680,00 mc 
     - Prezzo unitario: € 195,00 
     - Importo: € 132.600,00 
 
   - C04.004.020 - Casseforme per getti di calcestruzzo 
     - Quantità: 1.250,00 mq 
     - Prezzo unitario: € 32,50 
     - Importo: € 40.625,00 
 
   - C04.005.005 - Acciaio per armatura B450C 
     - Quantità: 75.000,00 kg 
     - Prezzo unitario: € 2,35 
     - Importo: € 176.250,00 
 
3. OPERE DI DRENAGGIO 
   - C02.016.025 - Tubazione drenante in PVC φ 200 mm 
     - Quantità: 280,00 m 
     - Prezzo unitario: € 38,50 
     - Importo: € 10.780,00 
 
   - C02.019.010 - Materiale drenante 
     - Quantità: 420,00 mc 
     - Prezzo unitario: € 35,00 
     - Importo: € 14.700,00 
 
4. OPERE DI FINITURA 
   - C02.025.015 - Rivestimento in pietrame 
     - Quantità: 450,00 mq 
     - Prezzo unitario: € 85,00 
     - Importo: € 38.250,00 
 
5. OPERE DI RIPRISTINO 
   - C01.043.020 - Sistemazione scarpate 
     - Quantità: 850,00 mq 
     - Prezzo unitario: € 85,00 
     - Importo: € 72.200,00 
 
RIEPILOGO: 
1. Opere preparatorie: € 4.595,00 
2. Opere strutturali: € 349.475,00 
3. Opere di drenaggio: € 25.480,00 
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4. Opere di finitura: € 38.250,00 
5. Opere di ripristino: € 72.200,00 
 
TOTALE LAVORI A MISURA: € 490.000,00 
 
B) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 
- Importo oneri della sicurezza: € 29.400,00 
 
IMPORTO TOTALE LAVORI: € 519.400,00 
di cui: 
- Importo lavori soggetto a ribasso: € 490.000,00 
- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 29.400,00 
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IMPORTO LAVORI IN APPALTO

a Lavori a base di gara a misura

Spalle, muri andatori, opere minori 215.000,00€                                                                   
Fondazioni  profonde 275.000,00€                                                                   

Sommano i lavori 490.000,00€                                                    
b Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 29.400,00€                                                                     6,00%

Totale lavori in appalto 519.400,00€                                                     
SOMME A DISPOSIZIONE

e.1 lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                                                                                   
e.2.1 rilievi, accertamenti e indagini a carico SA, rilievo topografico (oneri previdenziali inclusi) -€                                                                                   
e.2.2 rilievi, accertamenti e indagini a carico SA, indagini geognostiche (oneri previdenziali inclusi) -€                                                                                   
e.3 rilievi, accertamenti e indagini a carico progettista -€                                                                                   
e.4 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze -€                                                                                   
e.5 imprevisti 4.944,00€                                                                        
e.6 accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 comma 1, lett. A) del Codice -€                                                                                   
e.7 acquisizione aree o immobili, indennizzi (incluse attività professionali,  o prev e IVA inclusi) -€                                                                                   

e.8.1

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale 

monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione
46.000,00€                                                                     

e.8.5 incentivo di cui all'Art. 45 comma 2 8.310,40€                                                                         2,00%

e.9.1 spese tecnico amministrative, Art. 2 comma 4 -€                                                                                   
e.9.2 spese per verifica preventiva della progettazione Art 42 (oneri previdenziali inclusi) -€                                                                                   
e.10 spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 2.077,60€                                                                         
e.11 spese per commissioni giudicatrici; -€                                                                                   
e.12 spese per pubblicità (ANAC) -€                                                                                   
e.13 spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie, monitoraggi 5.000,00€                                                                        
e.14 spese per collaudi (oneri previdenziali inclusi)

e.15 spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico  (oneri previdenziali inclusi) -€                                                                                   
e.16 spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  (oneri previdenziali inclusi) -€                                                                                   
e.17 spese per le opere artistiche -€                                                                                   

e.18.1 IVA ed eventuali altre imposte (LAVORI) 114.268,00€                                                                    22,00%

Totale somme a disposizione 180.600,00€                                                     
IMPORTO COMPLESSIVO A+B 700.000,00€                                                     

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVENUTI DAL 17 AL 22 
OTTOBRE PRESSO IL CANTIERE DEL NODO DI RASTIGNANO LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO
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