

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Fasc. 09.03.02/249/2022
I.P. 4215/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 1772 del 26/08/2024

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2022EDSCOMS19 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL BLOCCO 4 DELL'I.P. ALBERGHETTI SUCCURSALE VIALE DANTE 1 A IMOLA - IMPORTO PROGETTO EURO 412.500,00 - CUP C22C21000820001 - CIG 9576229A28. RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CON D.D. N. 1592 DEL 31/07/2024.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

– rettifica come segue, a causa di un mero errore materiale, il quadro economico del progetto dei lavori di miglioramento sismico blocco 4 da eseguirsi presso l'I.P. "Alberghetti" succursale Viale Dante 1 - Imola, rideterminato con atto n. 1592 del 31/07/2024¹, con riferimento alle voci B1 e B2.1 delle Somme a disposizione:

A) LAVORI IN APPALTO	
A1 Importo lavori a base di gara:	€ 221.636,13
di cui manodopera soggetta a ribasso	€ 86.623,29
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.802,45
A. Totale lavori in appalto	€ 246.438,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Lavori complementari esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 4.880,00
B2.1 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa)	€ 3.436,64
B2.2 Rilievi, accertamenti, indagini sulle murature, sui solai (iva compresa)	€ 7.917,80
B3a Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. 50/2016 - (programmazione	€ 4.885,10

¹ PG 51479 del 31/07/2024.

della spesa - affidamento - esecuzione RUP - collaudo)	
B3b Quota innovazione 20% (art. 113 comma 4 D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
B4 Imprevisti (IVA compresa)	€ 10.000,00
B5 Spese tecniche - Progettazione e/o coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (comprehensive di IVA e oneri previdenziali)	€ 45.301,91
B6 IVA 10% su A	€ 24.643,86
B. Totale somme a disposizione (da B1 a B6)	€ 101.065,31
C) ECONOMIE DA RIBASSO su A (comprensivo di IVA al 10%) e B5 (comprehensive di IVA al 22% e oneri previdenziali)	€ 64.996,11
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 412.500,00

– dà atto che rimangono confermati tutti i restanti contenuti della determinazione su citata.

MOTIVAZIONE

Con determinazione n. 1592 del 31/07/2024 è stata revocata l'aggiudicazione all'impresa RI.MA.TEC. s.r.l. (C.F./P.IVA 01502340332) dell'appalto dei lavori di miglioramento sismico blocco 4 da eseguirsi presso l'I.P. "Alberghetti" succursale Viale Dante 1 - Imola e, contestualmente, è stata disposta una nuova aggiudicazione nei confronti dell'Impresa DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 01416260709) nonché rideterminato il quadro economico di progetto (cod. opera 2022EDSCOMS19).

A causa di un mero errore materiale, nella trasposizione del quadro economico gli importi delle voci B1 e B2.1 sono stati indicati rispettivamente in € 4.316,64 e € 4.000,00 anziché negli importi corretti, pari a € 4.880,00 e € 3.436,64, che erano stati precedentemente approvati con determina n. 2380 del 17/10/2023.

È pertanto necessario rettificare le predette voci del quadro economico nelle risultanze di cui sopra.

Bologna, 26/08/2024

**Firmato digitalmente
BIAGETTI MASSIMO²**

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.