

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 408 del 28/02/2025

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2024VIMASMS26 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI INTERESSATE DAL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA E PIANORO - S.P. 36 VAL DI ZENA. IMPORTO EURO 108.489,13. CODICE CUP C57H24000250002. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE PER RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 108.489,12 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 0,01;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 1111 PG 38175 del 04/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 108.489,13 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziare con L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. attribuite con

Delibera Regionale Num. 522 del 25/03/2024 e destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

In data 01/10/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.

È stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali interessate dal percorso del Tour De France in Comune di San Lazzaro di Savena e Pianoro - S.P. 36 Val di Zena.

Importo progetto € 108.489,13. Codice CUP C57H24000250002.

Con determina dirigenziale n. 1111 PG 38175 del 04/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni a base di gara	84.000,00	
A2 <i>di cui</i> Oneri per il personale soggetti	13.589,51	
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a	900,00	
Totale lavori in appalto		84.900,00
B) Somme a disposizione:		
B1.1 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.358,40	
B1.2 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016)	339,60	
B3 Accertamenti laboratorio (IVA	3.213,13	
B4 IVA 22% su A	18.678,00	
Totale somme a disposizione		23.589,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO		108.489,13

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, nonché della tipologia dei lavori, con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 3,75% al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento di Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni	80.850,00	

A2 di cui Oneri per il personale soggetti a ribasso	13.079,90	
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	900,00	
Totale lavori in appalto		81.750,00
B) Somme a disposizione:		
B1.1 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.358,40	
B1.2 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016)	339,60	
B2 Accertamenti laboratorio (IVA compresa)	3.213,13	
B3 IVA 22% su A	17.985,00	
B4 Economie da ribasso su A (IVA compresa)	3.843,00	
Totale somme a disposizione		26.739,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO		108.489,13

I lavori sono stati consegnati in data 10/06/2024, e ultimati in data 08/07/2024.

In data 06/08/2024 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 81.750,00 iva esclusa, al netto delle somme da riconoscere a titolo di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 (conv. In L.91/2022 e ss.mm.ii) che ammontano a complessivi € 10.417,07 iva compresa, di cui € 3.360,94 finanziati mediante istanza di accesso al fondo MIT relativa al terzo trimestre 2024 effettuata con PG 70898 del 30/10/2024 e per cui si procederà al pagamento a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Ministero ed € 7.056,13¹ mediante utilizzo delle somme disponibili da quadro economico.

In data 01/10/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce. Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente²:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO
Frantoio Fondovalle S.r.l. - CRE	Nr. 149/PS del 15/10/2024	78.491,45
SIAS S.p.A. - CRE	Nr. 576 del 16/10/2024	21.243,55
Frantoio Fondovalle S.r.l. - compensazione prezzi SAL 1 (conto finale)	Nr. 33/PS del 27/02/2025	5.553,17
SIAS S.p.A. - compensazione prezzi SAL 1 (conto finale)	Nr. 107 del 26/02/2025	1.502,95

¹ somma rideterminata in € 7.056,12 in relazione ad un'economia di € 0,01 risultante dalle fatture presentate dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo

² la fattura n. 576 del 16/10/2024 è stata liquidata con una riduzione di € 0,01 nel rispetto dell'importo previsto nel certificato di regolare esecuzione (arrotondamento dovuto alla suddivisione dell'importo fra le imprese componenti il raggruppamento temporaneo)

INCENTIVO		1.358,40
QUOTA F.DO INNOVAZIONE		339,60
	TOTALE	108.489,12

Bologna, 28/02/2025

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO³

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.