

SETTORE STRADE E SICUREZZA

SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE

Fasc. 09.02.05/11/2022

I.P. 2847/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1077 DEL 01/06/2022

SETTORE STRADE E SICUREZZA

SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE

OGGETTO: 2008VIPCSNC02 SP 4 GALLIERA VARIANTE GENERALE I° LOTTO I° STRALCIO DA VIA C. COLOMBO IN COMUNE BOLOGNA ALLA SP 3 TRASVERSALE PIANURA IN COMUNE ARGELATO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHEOLOGICO A PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL - CUP G61B08000270009 - CIG ZCB3415EF2

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 48.678,00 sul Cap. S 205120/0 - Beni immobili - Cdc 097 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL (codice: 40245) per servizio archeologico - inventario, analisi, parziale restauro e pubblicazioni inerenti materiale archeologico rilevato durante gli scavi lavori di variante SP Galliera 2008VIPCSNC02 - CIG: ZCB3415EF2 - CUP: G61B08000270009.
- 2) **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione
- 3) approva l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 e smi, del servizio archeologico (inventario, analisi, parziale restauro e pubblicazioni inerenti materiale archeologico rilevato durante gli scavi) nell'ambito della variante in oggetto, a PHOENIX ARCHEOLOGIA con sede legale in Via Mancinelli n. 4 – 40141 Bologna - (C.F e

P.I. 04142140377) per l'importo di € 39.900,00 oltre iva 22% per complessivi € 48.678,00 - **CUP G61B08000270009 – CIG ZCB3415EF2**;

- 4) dà atto che l'impegno di cui sopra troverà copertura nel quadro economico del progetto¹ alla voce "Indagini archeologiche" previo incremento della stessa per € 48.678,00 e contestuale riduzione di pari importo della voce "Lavori in economia (Iva compresa)"- e graverà sul cap. 205120 del Bilancio di previsione 2022-2024² annualità 2023 "Beni immobili - Cdc 097" - cod. SIOPE U 2.02.01.09.012, è finanziato mediante FPV derivante da avanzo vincolato agli investimenti da trasferimento regionale - (acc. 20080000977) e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2023;
- 5) dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art 32, c 14 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 31, comma 3 dell'ultravigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- 6) dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità della prestazione;
- 7) ridetermina il quadro economico di progetto come segue:

8) Lavori

1 Lavori in appalto	€	6.961.555,39	
Costo del personale non soggetto a ribasso	€	1.966.086,61	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>320.000,00</u>	€ 9.247.642,00
2 Lavori in perizia n. 1	€	402.772,96	
Costo del personale non soggetto a ribasso perizia n. 1	€	29.430,40	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso perizia n. 1	€	<u>15.500,25</u>	€ 447.703,61
3 Minori lavori in perizia n. 2	€	-161.226,55	
Costo del personale non soggetto a ribasso perizia n. 2	€	-121.403,84	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso perizia n. 2	€	<u>-10.130,53</u>	€ - 292.760,92
4 Lavori in perizia n. 3	€	485.362,76	
Costo del personale non soggetto a ribasso perizia n. 3	€	96.483,35	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso perizia n. 3	€	<u>20.847,07</u>	€ 602.693,18
5 Lavori in perizia n. 4	€	563.316,93	

¹ Da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 918 del 7/8/2019 - IP 2616/2019

² Approvato con D.C. n. 2 del 26/01/2022

Costo del personale non soggetto a ribasso perizia n. 4	€	121.471,68	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso perizia n. 4	€	<u>24.545,38</u>	€ 709.333,99
6 Lavori in perizia n. 5	€	161.459,26	
Costo del personale non soggetto a ribasso perizia n. 5	€	98.110,40	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso perizia n. 5	€	<u>9.303,95</u>	€ <u>268.873,61</u>
Totale lavori			€ 10.983.485,47

B Somme a disposizione

1 Lavori in economia (IVA inclusa)	€	712.856,55	
2 Imprevisti	€	0,00	
3 Bonifica ordigni bellici (IVA inclusa)	€	120.476,61	
Servizio iniziale € 76.096,90 (di cui IVA € 13.206,90)			
Servizi in perizia € 44.379,71 (di cui IVA € 7.702,26)			
4 Indagini archeologiche (IVA inclusa)	€	449.658,40	
Servizio iniziale LARES € 2.178,00			
Servizio iniziale PHOENIX € 62.122,40			
Servizio PHOENIX I perizia € 53.680,00			
Servizio PHOENIX II perizia € 61.000,00			
Servizio PHOENIX III perizia € 122.000,00			
Servizio PHOENIX in perizia V € 100.000,00			
Servizio PHOENIX pubblicazione reperti archeologici € 48.678,00			
5 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€	11.053,88	
6 Spostamento impianti (IVA inclusa)	€	1.150.000,00	
7 Spese tecniche			
Incentivo progettazione	€	265.219,02	
Assicurazione progettista	€	24.895,57	
Servizio di progettazione impiantistica illuminotecnica	e €	3.348,90	
Servizio di ingegneria per studio acustico da traffico	€	18.905,12	
8 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	41.223,26	
9 Acquisizione aree (IVA inclusa)	€	3.100.000,00	
10 Accertamenti di laboratorio (IVA inclusa)	€	92.962,43	
11 Economie da ribasso	€	0,00	
12 IVA 21% su A1)	€	1.942.004,82	
13 Incremento IVA 22% su A1)	€	87.820,17	
14 IVA 22% su A2), A3), A4), A5) e A6)	€	<u>381.885,56</u>	€ <u>8.402.310,29</u>
Importo Totale di Progetto			€ 19.385.795,76

- Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing Maurizio Martelli³ il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione

³ Determina dirigenziale PG 11249 del 23/02/2021- IP 607/2021

mendace dall'Art 76 del D.P.R.445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁴ rispetto all'aggiudicatario.

- Il direttore dell'esecuzione del contratto è il geom. Emanuele Tracchi.
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

In data 08/04/2009⁵ è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto e in data 07/11/2012⁶ i lavori dell'appalto principale sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa di Mirandola (MO) e sono terminati in data 21/12/2018.

Durante la realizzazione dei lavori è stato svolto il servizio archeologico dalla società Phoenix Archeologia srl (cod. fisc e p.iva 04142140377); la Soprintendenza Archeologica ha segnalato la necessità di effettuare una relazione dell'attività svolta con inventario, analisi, restauro e pubblicazione dei reperti portati alla luce⁷.

A tal fine è stata contattata la società Phoenix Archeologia srl che ha presentato apposita offerta⁸- per un importo, ritenuto congruo, pari ad € 39.900,00 oltre iva 22%.

Il sottoscritto approva quindi l'affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 e smi, alla società Phoenix Archeologia srl, in possesso dei necessari requisiti⁹, per l'importo di € 39.900,00 oltre iva 22% per un totale di € 48.678,00.

Il contratto sarà concluso mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art 32, c 14 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 31, comma 3 dell'ultravigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

⁴ Come previsto al paragrafo 9.A.5 del vigente PTPCT nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, così come indicato nelle Linee Guida A.n.a.c. n. 15

⁵ Progetto approvato con Determinazione Dirigenziale PG 135730/2009 – IP 1876/2009 – in atti al fascicolo 9.2.5/2/2004

⁶ Determinazione Dirigenziale PG 164949/2012 – IP 5560/2012 – in atti al fascicolo 9.2.5/14/2011

⁷ Come da proposta in atti al PG 33309 del 31/5/2022 – fasc. 9.2.5/11/2022

⁸ In atti PG 31109/2022 – fasc. 9.2.5/11/2022-

⁹ Documentazione in atti ai PG 31448/2022 e PG 33256/2022

- Delibera di Consiglio n. 2 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati ufficiali.
- Atto del Sindaco metropolitano n. 10 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024.

Bologna, 01/06/2022

Firmato digitalmente
Dott. MARTELLI MAURIZIO¹⁰

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.