

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2751 del 20/11/2025

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020. INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014-2020. PIANO OPERATIVO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. DELIBERA CIPE N. 75/2017. CUP C31G18000230001 - CIG 95917144CA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'OPERATORE ECONOMICO E PROROGA DEL CONTRATTO

Il Direttore Generale

DECISIONE

- 1) **Prende atto** della variazione della denominazione sociale¹ dell'operatore economico codice fornitore 49270-ORANGE BRANDED S.R.L, con sede legale in via della Grande Muraglia, 284 – 00144 – Roma (RM), rimanendo invece invariato il relativo C.F./P.IVA: 15098031006, nonché della nomina del nuovo Amministratore Unico e legale rappresentante della società;
- 2) **Prende atto** che gli impegni di spesa assunti con precedente Determinazione Dirigenziale n. 1864 del 21/05/2021 in favore di SOCIALTRICK SRL., con sede legale in VIA VAL FIORITA, 86 00144 ROMA (RM) – C.F./P.IVA 15098031006- cod. fornitore 45994, e successivamente variati a favore di JACKB SRL (codice fornitore 49270) con Determinazione Dirigenziale n. 2807 del 30/11/2023, si intendono ora attribuiti a ORANGE BRANDED S.R.L, con sede legale in via della Grande Muraglia, 284 – 00144 – Roma (RM) – C.F./P.IVA 15098031006;

¹ PG n. 68825 del 28/10/2025

- 3) **Prende atto** che tale variazione implica l'aggiornamento del rapporto contabile in essere per quanto strettamente connesso alle modifiche societarie citate ai precedenti punti intervenute in fase successiva all'affidamento, senza comportare ulteriori oneri finanziari a carico dell'Amministrazione;
- 4) **Dispone** di provvedere al versamento delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- 5) **Dispone**, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la proroga dei termini di esecuzione delle attività, ai medesimi costi e condizioni e, dunque, a compenso invariato del contratto in scadenza al 31/12/2025, relativo al servizio di comunicazione del Piano Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 della Città metropolitana di Bologna (CIG 95917144CA – CUP C31G18000230001), affidato a ORANGE BRANDED S.R.L, già JACKB S.r.l., e precedentemente Social Trick S.r.l. con sede legale in via della Grande Muraglia, 284 – 00144 – Roma (RM) – C.F./P.IVA 15098031006;
- 6) **Dà atto** che il servizio in oggetto è stato affidato tramite trattativa diretta mediante la piattaforma MEPA (Trattativa n. 1692893 del 2021) e con determinazione dirigenziale n. 1864/2021 a favore della società oggi denominata ORANGE BRANDED S.R.L, già JACKB S.r.l., e precedentemente Social Trick S.r.l., in quanto ritenuta in possesso delle caratteristiche tecnico-professionali idonee alla realizzazione del servizio in oggetto;
- 7) **Dà atto** che è l'Amministrazione concede la proroga della durata del contratto, intesa come proroga dei soli tempi di esecuzione, a seguito della comunicazione e accettazione al Fornitore avvenute tramite comunicazione a mezzo PEC e conservata agli atti del fascicolo²;
- 8) **Dà atto** che la proroga si rende necessaria per ritardi non imputabili né all'Amministrazione né all'affidatario e nell'interesse dell'Ente al completamento dell'attività avviata;
- 9) **Dà atto** che si provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui all'art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
- 10) **Dà atto**, altresì, del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2025-2027 con particolare riferimento alla misura B4-10 che prevede la pubblicazione degli atti di proroga e rinnovo nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;
- 11) **Dà atto** dell'acquisizione del DURC e della visura camerale conservati entrambi agli atti del fascicolo³;
- 12) **Dà atto** che il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa, in quanto trattasi di proroga temporale alle condizioni originarie e fermo restando il compenso già pattuito;

² PG n. 74303 del 17.11.2025 e PG n. 75059 del 20.11.2025

³ PG n. 72214 del 10.11.2025

- 13) **Dà atto** che il contratto risulta così prorogato fino al 31/12/2027;
- 14) **Dà atto** che il Responsabile unico di progetto - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 – è la responsabile del Servizio Pianificazione Strategica della Città metropolitana di Bologna, Arch. Lucia Ferroni⁴,
- 15) **Dà atto** che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna nel termine di 30 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di comunicazione, notifica o piena conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

In data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma “*Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia-Romagna*” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate con Delibera CIPE n. 75/2017, prevedendo la realizzazione di un programma di interventi finalizzato allo sviluppo socio-economico della Città metropolitana, per un importo pari a 107 milioni di euro. Oggi l'insieme dei 30 interventi finanziati con le risorse FSC 2014- 2020 costituisce il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Bologna, il nuovo strumento di programmazione istituito con l'entrata in vigore della Delibera CIPESS n. 2/2021 e approvato con Delibera CIPESS n. 64/2021 (pubblicata in GU il 14/01/2022- serie generale n.10). La Città metropolitana di Bologna, in qualità di Autorità responsabile del PSC ha adottato, in data 21 maggio 2019 e suo successivo aggiornamento del 2021⁵, il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), comprendente anche le disposizioni, ai sensi dell'art. 6 della Delibera CIPESS 2/2021 per la comunicazione e la pubblicità delle attività del Piano Operativo. Al fine di garantire trasparenza la più efficace comunicazione ai cittadini dei risultati degli interventi realizzati con il suddetto finanziamento, è stato previsto l'affidamento diretto di un servizio di comunicazione a un soggetto esterno qualificato, incaricato della progettazione e dello sviluppo della campagna comunicativa, della realizzazione di eventi pubblici e della produzione di materiali cartacei e multimediali.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1864 del 21 maggio 2021, il servizio è stato affidato, mediante trattativa diretta sul MEPA (Trattativa n. 1692893/2021), alla società JACKB S.r.l., già Social Trick S.r.l., con sede legale in Roma, viale di Val Fiorita 86, P.IVA 15098031006, per un importo complessivo di € 70.000,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,

⁴ In possesso di adeguati requisiti come risulta dal cv consultabile al [link](https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/Lucia_Ferroni) https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/Lucia_Ferroni

⁵ Atto del Sindaco metropolitano n.349/2021

convertito con modificazioni nella L. 120/2020, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 2807/2023, è stato preso atto del cambio di denominazione sociale in JACKB S.r.l.. Con comunicazione acquisita al prot. n. 68825 del 28 ottobre 2025, l'operatore economico ha poi comunicato l'ulteriore variazione della denominazione sociale in ORANGE BRANDED S.R.L., con sede legale in via della Grande Muraglia, 284 – 00144 Roma (RM), nonché la nomina del nuovo Amministratore Unico e legale rappresentante, rimanendo invariato il C.F./P.IVA 15098031006.

Poiché il contratto di affidamento è stato stipulato sotto il vigore del D.Lgs. 50/2016, la presente proroga è disposta ai sensi dell'art. 106 dello stesso Codice, mantenendo la medesima *ratio* e i principi in materia di modifiche dei contratti pubblici in corso di esecuzione.

La proroga si fonda su motivazioni oggettive e documentate, conformemente all'orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 9623/2023 e altre), secondo cui la proroga dei contratti pubblici è ammissibile solo in presenza di ragioni straordinarie, oggettive e imprevedibili, non imputabili alle parti, e deve essere strettamente funzionale al completamento del contratto originario, nel rispetto dell'interesse pubblico e senza alterarne l'equilibrio economico.

Nel caso in esame, l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 non risultano ad oggi integralmente conclusi. Come evidenziato nella Relazione annuale di attuazione al 31 dicembre 2024⁶, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 aprile 2025, il Prospetto 4 – Piano finanziario con previsioni triennali di spesa (pag. 11) e il cap. 4 PSC – Quadro d'insieme (pag. 20) mostrano uno slittamento delle previsioni di spesa e dell'attuazione di alcune linee di intervento alle annualità 2026 e 2027.

Ne consegue che le attività di comunicazione correlate al PSC non possono considerarsi concluse per ragioni oggettive di proroga dei tempi di attuazione del Programma, non imputabili né all'Amministrazione né all'affidatario, ma direttamente connesse al completamento degli interventi finanziati.

La proroga dei termini di esecuzione si rende quindi necessaria, proporzionata e coerente con l'interesse pubblico, al fine di:

- garantire la continuità e coerenza della comunicazione istituzionale del PSC, evitando la frammentazione dei messaggi e la perdita di riconoscibilità delle azioni di comunicazione già avviate;
- assicurare il completamento unitario e coordinato delle attività informative e promozionali, strettamente legate alla conclusione fisica e finanziaria del Programma;

⁶ PG n. 30602 del 08.05.2025

- prevenire interruzioni e costi aggiuntivi derivanti da un nuovo affidamento per un servizio di natura temporanea e strettamente connesso a un programma in fase di chiusura;
- salvaguardare l'efficacia e la trasparenza della rendicontazione finale delle attività di comunicazione previste dal Si.Ge.Co.

La proroga, disposta a compenso invariato e alle condizioni originarie, non modifica l'equilibrio economico del contratto né introduce nuovi oneri a carico dell'Amministrazione, e trova il suo fondamento nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di estensione temporale motivata da circostanze oggettive, imprevedibili e non imputabili alle parti, nell'interesse pubblico al completamento del servizio e alla piena attuazione del Piano Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020.

Bologna, 20/11/2025

**Firmato digitalmente
MONTALTO VALERIO⁷**

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.