

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2829 DEL 26/11/2025
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO DEGLI ARREDI E CONTENUTI DEI LABORATORI 2°P - IIS "ALDINI-VALERIANI VIA SARIO BASSANELLI, 9-11 BOLOGNA.CIG Z193C15960 - APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 6.100,00 sul Cap. S 102973/0 - Servizi Ausiliari - Servizio Manutenzione e Gestione Scuole - Cdc 134 (Cod. SIOPE 1030213003) in favore di PREMIO S.R.L. (codice: 52848) per perizia di variante e suppletiva al servizio di trasloco interno degli arredi e contenuti dei laboratori IIS Aldini-Valeriani di Bologna. CIG: Z193C15960 ;
- 2) **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- 3) approva, per le motivazioni di seguito specificate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva¹ relativa al contratto² stipulato con ditta PREMIO S.R.L. con sede legale in Via Canapa 54, 44042 - CENTO (P. IVA 04286980372), per l'affidamento del servizio di trasloco interno arredi e contenuti laboratori da eseguirsi presso l'I.S.S. Aldini Valeriani Di Bologna.- CIG Z193C15960;

¹ In atti al PG75975/2025

² Lettera commerciale in atti al PG 50598 del 25/08/2023

- 4) dà atto che la variante di cui trattasi comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 5.000,00, oltre IVA al 22% (€ 1.100,00), per un importo complessivo di € 6.100,00, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto dall'affidatario senza riserve, in atti al fascicolo 9.3.2/220/2022;
- 5) dispone di provvedere al pagamento della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- 6) dà atto che il maggior onere di € 6.100,00 trova copertura sul Cap. S 102973/0 - Servizi Ausiliari - Servizio Manutenzione e Gestione Scuole - Cdc 134 del Bilancio di previsione 2025- 2027 (Cod. SIOPE 1030213003); la spesa è finanziata con fondi della Città metropolitana di Bologna e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025.
- 7) dà atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Ana Despa³.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 1864 del 28/03/2023 è stato disposto l'affidamento del servizio di trasloco interno arredi e contenuti dei laboratori propedeutici ai lavori di rifacimento coperture dei corpi palestre (corpi destro e sinistro) da eseguirsi presso l'I.S.S. Aldini Valeriani Di Bologna, alla ditta PREMIO S.R.L. con sede legale in Via Canapa 54,44042 - CENTO (P. IVA 04286980372), per l'importo contrattuale di € 21.000,00 oltre a IVA al 22% (pari ad €. 4.620,00) per complessivi €. 25.620,00⁴.

Nello specifico, il servizio prevedeva la movimentazione degli arredi da ognuno dei due corpi laboratori a secondo piano (corpo sinistro e corpo destro) alle rispettive palestre sottostanti, compresa la successiva movimentazione inversa (ovvero dalle palestre ai rispettivi laboratori soprastanti). Tale servizio era stato concepito per essere effettuato in funzione dell'andamento del cantiere. Dopo l'espletamento della prima fase di traslochi, regolarmente fatturata e liquidata, a seguito di un evento meteorico eccezionale, si sono verificate ingenti infiltrazioni nel corpo sinistro, interessato dai lavori di rifacimento delle coperture, che hanno danneggiato fortemente sia il laboratorio al secondo piano che gli arredi depositati a piano terra.

Conseguentemente, e al fine di consentire la prosecuzione dei lavori presso l'istituto scolastico, si è reso necessario ripensare alla logistica degli spostamenti degli arredi come inizialmente programmati chiedendo alla ditta una modifica delle prestazioni di contratto.

³ Nomina con determina n. 1864 del 28/08/2023. Il Curriculum Vitae del RUP Ing. Ana Despa è consultabile al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq/Ana_Despa

⁴ Preventivo PG n° 24424 del 26/04/2023.

La variazione contrattuale, che rientra nell'ipotesi di cui all'art. l'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, riguarda l'espletamento di nuovi servizi resi necessari e relativi al trasferimento degli arredi ammalorati presso un deposito esterno, custodia e successivo trasporto e conferimento a discarica degli stessi.

E' stata quindi predisposta una perizia di variante e suppletiva relativa al contratto in corso di esecuzione con la ditta Premio srl che si è dichiarata disponibile⁵ alla modifica contrattuale che prevede un aumento dell'importo contrattuale di € 5.000,00 oltre iva 22% per l'espletamento delle prestazioni di cui sopra.

Il nuovo importo contrattuale risulta pertanto di € 26.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e oneri per il personale, oltre a € 5.720,00 per IVA per un totale pari a € 31.720,00.

La variazione in aumento è quindi pari al 23,81% dell'importo contrattuale. Tale aumento trova copertura sul capitolo Cap. S 102973/0 - Servizi Ausiliari - Servizio Manutenzione e Gestione Scuole - Cdc 134(Cod. SIOPE 1030213003).

L'affidatario del servizio ha accettato senza riserve le modifiche sopra riportate⁶.

Si ritiene che le modifiche descritte configurino la fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di variazioni che sono motivate dalle circostanze impreviste sopra specificate.

La modifica non altera la natura generale del contratto e si approva nel rispetto del limite di cui al comma 2.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 della seduta del 23/12/2024 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 294 del 23/12/2024 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027.

Bologna, 26/11/2025

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO⁷

⁵ Con nota PG 61324 del 26/09/2025

⁶ Come da atto di sottomissione sottoscritto in data 27/10/2025 in atti al PG 75975 del 21/11/2025

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.