

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 3007 del 16/12/2025

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

U.O. FUNZIONI TRASVERSALI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

OGGETTO: PNRR M5C2 INV2.2 - PROROGA DEL CONTRATTO AFFIDATO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI E SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE OPERATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO START UP DI SERVIZI PUBBLICI - CUP C59I22000220006 - CIG B92D1F6C2E

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dispone** la proroga dei termini di esecuzione delle attività ai medesimi costi e condizioni e, dunque, a compenso invariato, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 del contratto in scadenza al 31/12/2025 relativo al servizio di supporto specialistico per attività di progettazione degli allestimenti e supporto tecnico alla gestione operativa alle attività connesse all'attuazione del progetto "Start Up di servizi pubblici" relativo all'intervento "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro Di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "Rete Metropolitana per la Conoscenza La Grande Bologna" inserito nella linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)(CUP C59I22000220006 - CIG B92D1F6C2E), affidato per un importo complessivo di € 26.193,60 di cui € 20.644,38 a titolo di compenso, € 825,78 a titolo di ritenuta INARCASSA al 4% ed € 4.723,44 per IVA al 22% all'Operatore Economico Arch. Michele Pelliconi (P.IVA 04176001206);
- 2) **Dà atto** che il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 2857/2025 a seguito dell'espletamento di una trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al numero 5805119 /2025;

- 3) **Dà atto che** ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi di finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, per la presente procedura, sono stati assunti il CIG B92D1F6C2E e il CUP C59I22000220006;
- 4) **Dà atto che** l'Operatore Economico ha richiesto la proroga della durata del contratto, intesa come proroga dei soli tempi di esecuzione a cui l'Amministrazione ha risposto positivamente¹;
- 5) **Dà atto** che il suddetto contratto risulta così prorogato al 31/01/2026;
- 6) **Informa** che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

MOTIVAZIONE

Si richiamano integralmente le motivazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 2857/2025.

Si dà atto che con la proroga del contratto in scadenza al 31/12/2025, avviene a seguito della richiesta da parte dell'Operatore Economico in quanto, a causa dei ritardi del cantiere in corso sugli edifici all'interno dei quali l'allestimento dovrà essere realizzato, non è stato possibile effettuare un rilievo di fatto post operam dei locali.²

Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio e la corretta attuazione del progetto "Start Up di servizi pubblici" relativo all'intervento "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro Di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "Rete Metropolitana per la Conoscenza La Grande Bologna" inserito nella linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)(CUP C59I22000220006), si dispone, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023, la proroga del contratto affidato con determinazione dirigenziale n. 2857/2025 all'Operatore Economico Indici Arch. Michele Pelliconi (P.IVA 04176001206) fino al 31/01/2026.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Lo scrivente Dirigente, per il quale non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

¹ Si veda la richiesta di proroga in atti al P.G. 81984/2025 e la risposta positiva alla stessa in atti a. P.G. 82416/2025, fasc. 10.05.01/15/2025.

² Si veda nota 1.

pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001” come recepito dal “Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna”, è competente all’adozione del presente atto.

Bologna, 16/12/2025

Firmato digitalmente
TROMBETTI GIOVANNA³

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.