

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

Fasc. 09.03.02/132/2025

I.P. 6779/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2989 DEL 15/12/2025

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

OGGETTO: PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2023EDSCOMS04: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA FELICIONI COSTRUZIONI S.R.L.S. DEGLI URGENTI INTERVENTI PER PARZIALE RICONSEGNA DEGLI SPAZI A SEGUITO DI INTERVENTI NON REALIZZATI DA PARTE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO BLOCCO 1 PRESSO I.T.C. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA VIA TOSCANA 2, CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO). CUP C12C22000020006 - CIG B94BE54CA1.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Riduce le seguenti prenotazioni assunte ai sensi dell'art. 183** del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto:
 - n. 1718/2025¹ € 30.447,45;
 - n. 27/2026² € 91.858,27;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 30.447,45 sul Cap. S 202757/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCOMS04_C12C22000020006_DM 343/2021_Beni immobili - Cdc 072 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FELICIONI COSTRUZIONI SRLS (codice: 96557) per urgenti interventi per parziale riconsegna spazi a seguito interventi non realizzati da parte dell'impresa affidataria. Codice 2023EDSCOMS04 - CIG: B94BE54CA1 - CUP: C12C22000020006;

¹ ex prenotazione n. 1932/2024 ex prenotazione n. 3434/2023 assunta con determinazione dirigenziale n. 2006 PG 51901 del 01/09/2023 e da ultimo reimputata al 2025 con riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 33 del 27/02/2025

² assunta con determinazione dirigenziale n. 2006 PG 51901 del 01/09/2023

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 91.858,27 sul Cap. S 202757/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCOMS04_C12C22000020006_DM 343/2021_Beni immobili - Cdc 072 - anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FELICIONI COSTRUZIONI SRLS (codice: 96557) per urgenti interventi per parziale riconsegna spazi a seguito interventi non realizzati da parte dell'impresa affidataria. Codice 2023EDSCOMS04 - CIG: B94BE54CA1 - CUP: C12C22000020006;
- **Dispone di provvedere al pagamento** delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- affida³, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, gli urgenti interventi di realizzazione consolidamenti al fine di riconsegnare alcuni spazi didattici nell'ambito dei lavori di miglioramento sismico Blocco 1 presso l'I.T.C. Caduti della Direttissima Via Toscana 2, Castiglione dei Pepoli (BO) all'impresa FELICIONI COSTRUZIONI SRLS (C.F./P.I. 02092070677) con sede legale in Lungomare Trieste n. 38, 64024 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) per l'importo di € 111.187,02, di cui € 16.677,99 per costi della manodopera e € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 11.118,70 per complessivi € 122.305,72 - CUP C12C22000020006 - CIG B94BE54CA1;
- approva, per effetto dell'affidamento di cui sopra, la rideterminazione del quadro economico⁴ nelle seguenti risultanze:
 - azzeramento della voce "*Lavori esclusi dall'appalto (IVA compresa)*" pari ad € 70.000,00;
 - riduzione di € 52.317,51 della voce "*Imprevisti (IVA compresa)*" portandola da € 53.513,72 a € 1.196,21;
 - creazione della voce "*Interventi di realizzazione consolidamenti al fine di riconsegnare alcuni spazi didattici (IVA compresa)*" di importo pari ad € 122.305,72;
 - incremento di € 11,79 della voce "*Economie da ribasso su A (comprehensive di IVA) e su spese tecniche (IVA e oneri compresi)*" per effetto del ribasso IVA compresa derivante dall'affidamento dei lavori in oggetto che viene ridenominata "*Economie da ribasso su A (comprehensive di IVA), su B6 (IVA compresa) e su spese tecniche (IVA e oneri compresi)*";

A) LAVORI IN APPALTO		
importo soggetto a ribasso	€	774.033,42

³ Art. 107 D. Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

⁴ da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 2111 PG 54635 del 15/09/2023

- oneri del personale soggetto a ribasso	€	493.129,86
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	130.720,04
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	1.397.883,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Lavori esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	0,00
B2) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa)	€	6.000,00
B3) Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 45, c. 3, D.Lgs. 36/2023)	€	22.956,36
B4) Quota fondo innovazione 20% (art. 45, c. 5, D.Lgs. 36/2023)	€	0,00
B5) Imprevisti (IVA compresa)	€	1.196,21
B6) Interventi di realizzazione consolidamenti al fine di riconsegnare alcuni spazi didattici (IVA compresa)	€	122.305,72
B7) Spese tecniche (IVA e oneri compresi)		
B7.a Servizio di progettazione, CSP e CSE	€	147.753,42
B8) IVA 10% su A	€	139.788,33
B9) Economie da ribasso su A (comprehensive di IVA), su B6 (IVA compresa) e su spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€	153.116,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	593.116,68
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	1.991.000,00

- dà atto che gli impegni di cui sopra - cod. SIOPE U2.02.01.09.003 - gravano sul capitolo 202757 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCOMS04_C12C22000020006_DM 343/2021_Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2025-2027⁵, trovano copertura nel quadro economico di progetto sopra rideterminato alla voce "Interventi di realizzazione consolidamenti al fine di riconsegnare alcuni spazi didattici (IVA compresa)", sono finanziati mediante fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'istruzione e del Merito⁶ e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è per € 30.447,45 nell'anno 2025 e per € 91.858,27 nell'anno 2026;

⁵ Approvato con D.C. n. 66 del 23/12/2024 e successivamente modificato con Atto del Sindaco n. 33 del 27/02/2025.

⁶ Decreto del Ministero dell'istruzione n. 343 del 2/12/2021 - art. 5, assegnati con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022 e successivo Decreto Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione PNRR 30 dicembre 2022, n. 118, di autorizzazione degli interventi - fondi PNRR **Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione**

- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che la conclusione del relativo contratto avvenga mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone, altresì, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dà atto che il Responsabile unico di progetto è l'Ing. Riccardo Stanzani⁷ ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e che lo stesso non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁸ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁹;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace¹⁰;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 della Città Metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.
- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente".

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 2006 PG 51901 del 01/09/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

L'intervento, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2023¹¹, è finanziato per € 1.810.000,00 mediante Fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'istruzione e del Merito¹² e per €

dell'edilizia scolastica - contributi a rendicontazione associati all'erogazione di un acconto pari al 30%. Accertamenti n. 613/2025 e n. 18/2026

⁷ Nominato giusta determinazione dirigenziale n. 1167 del 14/06/2022. Il CV del RUP è consultabile al seguente link: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq

⁸ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

⁹ Dichiarazione in atti al PG 77150 del 26/11/2025.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

¹¹ Approvato dal Consiglio con D.C. n. 64 del 21/12/2022 e successivamente variato con D.C. n. 27 del 31/07/2023

¹² V. nota 6

181.000,00 in applicazione dell'art. 1, comma 370 della Legge n. 197/2022, dal DM 175 del 11/7/2023¹³.

Con determina n. 2111 PG 54635 del 15/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto a ITACO CONSORZIO STABILE (C.F./P.I. 05196060262)¹⁴ con sede legale in Via Callalta n. 33, 31037 Loria (TV) per l'importo contrattuale di € 1.397.883,32 oltre a € 139.788,33 per IVA al 10% per complessivi € 1.537.671,65 - CUP C12C22000020006 - CIG A00B306CEC - ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data 06/08/2024¹⁵.

A seguito dell'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale¹⁶, ai sensi dell'art. 122, comma 3 D.Lgs. 36/2023, e nelle more dell'individuazione del nuovo operatore economico, il RUP¹⁷ ha manifestato l'esigenza di procedere alla realizzazione di urgenti interventi di completamento dei locali presenti al piano 1 e alla parziale riconsegna del piano -2, nella zona dei laboratori, al fine di garantirne l'utilizzo alla scuola quanto prima. In particolare tali interventi consistono in¹⁸:

- fornitura e installazione di profilati metallici di rinforzo in corrispondenza delle strutture principali pilastri e travi;
- ripristini delle finiture (pavimenti, intonaci, etc.);
- tinteggiatura dei locali.

I sopracitati interventi hanno un importo stimato in € 111.197,74, di cui € 16.679,66 per costi della manodopera ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal medesimo RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, è stato individuato l'operatore economico FELICIONI COSTRUZIONI SRLS (C.F./P.I. 02092070677) con sede legale in Lungomare Trieste n. 38, 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE), in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura da affidare, nonché iscritto al bando MePA di riferimento¹⁹.

In data 20/11/2025 è stata quindi avviata una trattativa diretta²⁰ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 107.197,74²¹.

¹³ Pubblicato sulla G.U. n. 174 del 25/7/2023

¹⁴ Ditta consorziata esecutrice COSTRUZIONI LAGO S.R.L. (C.F./P.I. 00177900263) con sede legale in Via Callalta n. 33, 31037 Loria (TV).

¹⁵ PG 52868 del 06/08/2024

¹⁶ PG 69385 del 29/10/2025.

¹⁷ Relazione in atti al PG 77150 del 26/11/2025

¹⁸ Condizioni tecniche descritte nel Disciplinare, Capitolato, Elaborati grafici (01-DL, 04-DL e 05-DL) e Computo metrico estimativo in atti al PG 77155 del 26/11/2025.

¹⁹ V. nota 17

²⁰ Trattativa diretta MePA identificata al n. 5835060.

²¹ Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 5835060, pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta indicando un ribasso dello 0,01% sul predetto importo a base d'asta, ritenuto congruo²².

Contestualmente la medesima impresa ha dichiarato²³ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, e ha sottoscritto per accettazione il Patto di integrità della Città Metropolitana di Bologna.

L'operatore economico ha altresì dichiarato²⁴ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, ovvero il CCNL F012, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

I documenti acquisiti nel FVOE sono stati verificati positivamente.

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi manutentivi in oggetto alla Impresa FELICIONI COSTRUZIONI SRLS (C.F./P.I. 02092070677) con sede legale in Lungomare Trieste n. 38, 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) per l'importo € 111.187,02, di cui € 16.677,99 per costi della manodopera e € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 11.118,70 per complessivi € 122.305,72.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto²⁵, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura nel quadro economico di progetto come rideterminato in dispositivo alla voce "Interventi di realizzazione consolidamenti al fine di riconsegnare alcuni spazi didattici (IVA compresa)" mediante imputazione sul capitolo 202757 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCOMS04_C12C22000020006_DM 343/2021_Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2025-2027²⁶ ed è finanziato come indicato in dispositivo.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, è adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

²² Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 5835060.

²³ V. DGUE, Dichiarazioni integrative e Patto d'Integrità, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 5835060.

²⁴ V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 5835060.

²⁵ V. nota 17

²⁶ V. nota 5

Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 della seduta del 23/12/2024 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 294 del 23/12/2024 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027.

Bologna, 15/12/2025

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO²⁷

²⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.