

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 114 del 23/01/2026

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

U.O. FUNZIONI TRASVERSALI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

OGGETTO: SECONDA PROROGA DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINA N. 2857/2025 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "START UP DI SERVIZI PUBBLICI" RELATIVO ALL'INTERVENTO" CENTRO RICERCHE ENEA BRASIMONE E CENTRO DI MOBILITÀ SAN BENEDETTO: PER UNA MAGGIORE ATTRATTIVITÀ DELL'APPENNINO" E DEL PROGETTO "RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA LA GRANDE BOLOGNA" INSERITO NELLA LINEA PROGETTUALE «PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2» DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (CUP C59I22000220006 - CIG B92D1F6C2E)

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dispone** la seconda proroga dei tempi di realizzazione, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 del contratto relativo all'affidamento di un supporto specialistico per attività di progettazione degli allestimenti e supporto tecnico alla gestione operativa alle attività connesse in attuazione del progetto BIS nell'ambito del progetto "start up di servizi pubblici" relativo all'intervento" centro ricerche Enea Brasimone e centro di mobilità san Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "rete metropolitana per la conoscenza la grande Bologna" inserito nella linea progettuale «piani integrati – m5c2 – investimento 2.2» del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (CUP C59I22000220006 - CIG B92D1F6C2E) affidato con determinazione dirigenziale n. 2857/2025 e successivamente prorogato fino alla data del 31/01/2026 con determinazione dirigenziale n. 3007/2025;
- 2) **Dà atto** che il servizio è stato precedentemente affidato per un importo complessivo di € **26.193,59**, onnicomprensiva di spese e oneri dovuti, di cui € 20.644,38 per compenso e € 825,78 a titolo di ritenuta INARCASSA al 4% ed € 4.723,43 per IVA al 22% all'Operatore Economico Arch. Michele Pelliconi (P.IVA 04176001206) sul Cap. S 106631/0 -

PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI) _Altre spese per servizi non sanitari_C59I22000220006 - CdC 129 (Cod. SIOPE 1030299999);

- 3) **Dà atto** che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, per la presente procedura, è stato assunto il CIG B92D1F6C2E e il CUP C59I22000220006;
- 4) **Dà atto** che per le ragioni esposte in motivazione l'Operatore Economico ha richiesto un'ulteriore proroga della durata del contratto¹, intesa come sola proroga dei tempi di esecuzione ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) D.lgs. 36/2023, per il corretto espletamento del servizio in oggetto;
- 5) **Dà atto** che il contratto risulta così prorogato fino al 30/04/2026;
- 6) **Dà atto** che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

MOTIVAZIONE

Si richiamano integralmente le motivazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 2857/2025 di aggiudicazione relativa all'affidamento del servizio di supporto specialistico per attività di progettazione degli allestimenti e supporto tecnico alla gestione operativa alle attività connesse in attuazione del progetto BIS nell'ambito del progetto "start up di servizi pubblici" relativo all'intervento "centro ricerche Enea Brasimone e centro di mobilità san Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "rete metropolitana per la conoscenza la grande Bologna" inserito nella linea progettuale «piani integrati – m5c2 – investimento 2.2» del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (CUP C59I22000220006 - CIG B92D1F6C2E) a favore all'Operatore Economico Arch. Michele Pelliconi (P.IVA 04176001206); nonché della determinazione dirigenziale di proroga n. 3007/2025.

Si dà atto che, come da comunicazione dell'Operatore Economico², a causa del prolungarsi delle lavorazioni architettoniche insistenti sugli immobili oggetto dell'attività di allestimento non è stato

¹ Si vedano le comunicazioni in atti al PP.GG. 4647/2026, 4851/2026 fasc. 10.05.01/15/2025.

² Si veda la comunicazione in atti al PG. 4647/2026.

possibile completare entro la data del 31/01/2026 la progettazione definitiva degli allestimenti. Pertanto si è reso necessario prorogare il contratto concluso con il citato Operatore Economico al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio.

Si procede, pertanto, alla proroga del rapporto contrattuale alla data del 30/04/2026.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” all'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Lo scrivente Dirigente, per il quale non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001” come recepito dal “Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna”, è competente all'adozione del presente atto.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” all'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Bologna, 23/01/2026

**Firmato digitalmente
TROMBETTI GIOVANNA³**

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.