

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 709 DEL 01/04/2026

UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO
METROPOLITANO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ

OGGETTO: MODIFICA DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO DI QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA (BOLOGNA - CASTELBOLOGNESE) E ALL'APPROFONDIMENTO DEL PUMS - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. CIG B46A87C88F

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Modifica**, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. lgs. 36/2023, il contratto relativo al servizio di supporto alle attività legate al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria adriatica (Bologna – Castelbolognese) e all'approfondimento del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Bologna (CIG B46A87C88F), affidato all'operatore economico Ing. Stefano Ciurnelli, con sede in Corciano (PG), via D. Maestrini 9/2 (PG), C.F. CRNSFN62E19F205B e P.IVA 03197310547, per l'importo complessivo di € 94.000,00 (oneri al 4% e IVA al 22% inclusi), già modificato dalle D.D. n. 97 del 21.01.2025 e n. 3234 del 30.12.2025;
- 2) **Stabilisce** che viene modificato il termine del contratto al 30.09.2027;
- 3) **Stabilisce**, inoltre, che è previsto un compenso aggiuntivo complessivamente ammontante ad € 46.999,99 (comprensivo di oneri al 4% per € 1.481,71 e IVA al 22% per € 8.475,41) a fronte della richiesta di prestazioni aggiuntive così come previste nell'art. 1 del Foglio Condizioni e Descrizione delle prestazioni;
- 4) **Dà atto** che le modifiche di cui sopra sono state concordate con l'Operatore Economico e formalizzate mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un

apposito scambio di lettere¹, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. 36/2023;

- 5) **Dispono** l'Impegno ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. n. 267/2000, della somma di € 40.000,00 sul Cap. S 205460/0 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068 (Cod. SIOPE 2020305001), annualità 2026, in favore di Ing. Stefano Ciurnelli (codice: 94528) per Modifica integrativa contratto. CIG: B46A87C88F;
- 6) **Dispono** l'Impegno ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. n. 267/2000, della somma di € 6.999,99 sul Cap. S 205460/0 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068 (Cod. SIOPE 2020305001), annualità 2027, in favore di Ing. Stefano Ciurnelli (codice: 94528) per Modifica integrativa contratto. CIG: B46A87C88F;
- 7) **Dispono** l'Impegno ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. n. 267/2000, della somma di € 616,39 sul Cap. S Cap. S 205460/0 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068 (Cod. SIOPE 2020305001), annualità 2026, in favore di PERSONALE (codice: 45) per Incentivi che confluiscono nel fondo teorico per gli incentivi destinato al personale dipendente (quota Personale).;
- 8) **Dispono** l'Impegno ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. n. 267/2000, della somma di € 154,10 sul Cap. S Cap. S 205460/0 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068 (Cod. SIOPE 2020305001), annualità 2026, in favore di Fondo Innovazione per Incentivi che confluiscono nel fondo teorico per gli incentivi destinato al personale dipendente (quota Fondo Innovazione).;
- 9) **Dispono di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione.

MOTIVAZIONE

Con Determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile n. 2655 del 02.12.2024, è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. lgs. 36/2023, del servizio di supporto alle attività legate al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria adriatica (Bologna – Castelbolognese) e all'approfondimento del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Bologna (CIG B46A87C88F), affidato all'operatore economico Ing. Stefano Ciurnelli, con sede in Corciano (PG), via D. Maestrini 9/2 (PG), C.F. CRNSFN62E19F205B e P.IVA 03197310547, per l'importo per l'importo complessivo di € 94.000,00 oneri e IVA inclusa. Per l'esecuzione delle suddette attività, le parti hanno sottoscritto il contratto conservato agli atti di questa Città metropolitana con P.G. n. 79975 il 05.12.2024. Con

¹ Agli atti con P.G. 21235/2026 integralmente sostituito con successivo P.G. 22808/2026 per mero errore materiale.

successiva Determinazione dirigenziale n. 97 del 21.01.2025 venivano rimodulate alcune scadenze contrattuali, fermo restando il termine finale del contratto al 31.12.2025.

Con ulteriore successiva Determinazione dirigenziale n. 3234 del 30.12.2025 le parti hanno ritenuto di apportare una modifica contrattuale aggiuntiva al documento Condizioni contrattuali e Descrizione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, D. lgs. 36/2023 al fine di rivedere la scadenza contrattuale al 31.03.2026.

Da ultimo, con l'avvio delle attività di rilancio del PUMS², per il quale è prevista un'ampia attività di approfondimento progettuale su specifiche tematiche strategiche fondanti, a partire dal Piano per il rilancio del Trasporto Pubblico Metropolitano (TPM), è emersa la necessità, sia di estendere la durata contrattuale dell'incarico in questione, sia di dettagliare le relative prestazioni per garantire risultati tecnici adeguati a soddisfare gli obiettivi di rilancio del Piano e garantire il coordinamento delle diverse attività progettuali messe in campo.

A fronte di ciò, con comunicazione P.G. 21103/2026 - predisposta dalla scrivente Città metropolitana di Bologna, in persona del RUP Dott. Urb. Catia Chiusaroli, controfirmata dall'operatore economico Ing. Stefano Ciurnelli e da questi restituita in data 25.03.2026 come da P.G. n. 21235³ - le parti hanno ritenuto di apportare una modifica, non sostanziale, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D. lgs. 36/2023 ritenendo necessario modificare sia la scadenza contrattuale prevista all'art. 3 del Foglio Condizioni e Documento delle Prestazioni (non più al 31.03.2026 ma al 30.09.2027), sia i contenuti oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 del medesimo documento, prevedendo per essi un compenso aggiuntivo quantificato in complessivi € 46.999,99 (comprensivo di oneri previdenziali al 4% per € 1.481,71 e IVA al 22% per € 8.475,41) nonché una rimodulazione dei pagamenti previsti all'art. 2.

Nella versione modificata, la scadenza dell'obbligazione giuridica rimane sul 2026 per l'importo di complessivi € 40.000,00 e per complessivi € 6.999,99 sull'annualità 2027, tali somme risultano finanziate da avanzo vincolato da vincoli formalmente attribuiti dall'ente applicato con Determina dirigenziale n. 254/2026.

Inoltre, si provvede con il presente atto ad impegnare le risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D. lgs. 36/2023) di cui ai punti 7 e 8 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sulla disciplina delle funzioni tecniche.

L'imputazione presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

²Approvato con Atto Sindacale n.19 del 19.02.2026.

³ Tale corrispondenza è stata sostituita dai P.G. di invio n. 22675 del 30.03.2026 e copia controfirmata P.G. 22808 del 31.03.2026 per mero errore materiale.

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 01/04/2026

Firmato digitalmente
MONTALTO VALERIO⁴

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.