

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 922 del 28/04/2026

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO  
COMUNE TURISMO

**OGGETTO:** SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPAGINAZIONE GRAFICA DEI CARTIGLI SEGNALETICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - CIG BA3A8C1D2D: PROROGA AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 228/2026

### **Il Dirigente/Funziionario delegato**

#### **DECISIONE**

- 1) **Dispone** la proroga dei termini di esecuzione delle attività ai medesimi costi e condizioni e, dunque, a compenso invariato, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, del contratto<sup>1</sup>, in scadenza al 30/04/2026, relativo al servizio di realizzazione dell'impaginazione grafica dei cartigli segnaletici finalizzati alla valorizzazione culturale e turistica dei comuni della Città metropolitana di Bologna (CIG BA3A8C1D2D), affidato per un importo complessivo di € 6.069,50, di cui € 4.975,00 per imponibile ed € 1.094,50 per IVA al 22%;
- 2) **Dà atto** che il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 228/2026, a seguito di trattativa diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al n. 6011607/2026, all'operatore economico Un Altro Studio sas di Matteo Carboni & C. (P.IVA - C.F. 02526551201) - con sede legale in Bologna (BO), via Capo di Lucca 12a – CAP 40126, ritenuto in possesso delle competenze tecnico-professionali per l'esecuzione delle prestazioni richieste<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Ordine firmato digitalmente in atti al P.G. n. 8616 del 06/02/2026.

<sup>2</sup> Preventivo in atti al P.G. n. 5751 del 28/01/2026.

- 3) **Dà atto** che l'Amministrazione ha richiesto<sup>3</sup> la proroga del contratto, limitatamente all'estensione dei termini di esecuzione delle prestazioni previste, per le ragioni meglio dettagliate in motivazione, ricevendo riscontro positivo da parte dell'operatore economico<sup>4</sup>;
- 4) **Dà atto** che la suddetta proroga è relativa unicamente alla durata del contratto e non comporta riflessi finanziari sulle risorse in quanto già impegnate con determinazione dirigenziale atto n. 228/2026, restando invariato il compenso complessivo oggetto del servizio;
- 5) **Dà atto** che il suddetto contratto risulta così prorogato fino al **31/07/2026**;
- 6) **Informa** che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **MOTIVAZIONE**

Si richiamano integralmente le motivazioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 228/2026, relativamente all'affidamento di realizzazione dell'impaginazione grafica dei cartigli segnaletici finalizzati alla valorizzazione culturale e turistica dei comuni della Città metropolitana di Bologna (CIG BA3A8C1D2D) in favore dell'operatore economico Un Altro Studio sas di Matteo Carboni & C. (P.IVA - C.F. 02526551201) - con sede legale in Bologna (BO), via Capo di Lucca 12a – CAP 40126.

In data 27/04/2026, con comunicazione a mezzo PEC in atti al P.G. n. 29756/2026, l'Amministrazione ha richiesto la proroga dei termini di realizzazione delle azioni previste, rendendosi necessaria una riprogrammazione delle attività, con scadenza inizialmente fissata al 30/04/2026. Tale esigenza è emersa a seguito di alcuni slittamenti operativi verificatisi durante la fase di confronto con i Comuni coinvolti nel progetto. La proroga risulta pertanto opportuna al fine di garantire un miglior risultato in termini di coerenza territoriale, assicurando al contempo la piena efficacia e completezza dell'intervento.

L'operatore economico Un Altro Studio sas di Matteo Carboni & C. (P.IVA - C.F. 02526551201), con comunicazione a mezzo PEC in atti al P.G. n. 29893/2026, ha risposto positivamente alla richiesta.

---

<sup>3</sup> Si veda la comunicazione PEC in atti al P.G. n. 29756/2026.

<sup>4</sup> Si veda il riscontro dell'operatore economico in atti al P.G. n. 29893 del 28/04/2026.

Si dispone pertanto - ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 - la proroga al 31/07/2026 del contratto (CIG BA3A8C1D2D) in essere con l'operatore economico Un Altro Studio sas di Matteo Carboni & C. (P.IVA - C.F. 02526551201).

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione.

La scrivente Dirigente, per il quale non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001" come recepito dal "Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna", è competente all'adozione del presente atto.

*Bologna, 28/04/2026*

**Firmato digitalmente  
TROMBETTI GIOVANNA<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.