

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
U.O. FUNZIONI TRASVERSALI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
Fasc. 10.05.01/4/2026  
I.P. 3114/2026

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 1310 del 09/06/2026

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

U.O. FUNZIONI TRASVERSALI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

**OGGETTO:** PNRR - PROROGA DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DA CATALOGO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "START UP DI SERVIZI PUBBLICI" RELATIVO ALL'INTERVENTO "CENTRO RICERCHE ENEA BRASIMONE E CENTRO DI MOBILITÀ SAN BENEDETTO: PER UNA MAGGIORE ATTRATTIVITÀ DELL'APPENNINO" NELL'AMBITO DEL PROG "RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA LA GRANDE BOLOGNA" INSERITO NELLA LINEA PROGETTUALE M5 C2 INV. 2.2 - CIG BB3F3B03CA - CUP C59I22000220006

### **Il Dirigente/Funziionario delegato**

#### **DECISIONE**

1. **Dispone** la proroga dei termini di esecuzione delle attività ai medesimi costi e condizioni e, dunque, a compenso invariato, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 del contratto in scadenza al 10/06/2026, di fornitura di arredi da catalogo in attuazione del progetto "Start up di servizi pubblici" relativo all'intervento "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro Di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "Rete Metropolitana per la Conoscenza La Grande Bologna" inserito nella linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - CUP C59I22000220006 - CIG BB3F3B03CA, affidato per un importo complessivo di € 42.900,82 di cui € 35.164,61 per imponibile e € 7.736,21 per IVA al 22%, all'Operatore Economico Dimensione Ufficio Imola s.r.l. (P.IVA 00624551206 – C.F. 03470880372) con sede legale a Imola (BO) in Via Gioacchino Zambrini, 1 - CAP 40026;

2. **Dà atto** che il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 894/2026 a seguito dell'espletamento di una trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al numero 6224913 /2026;
3. **Dà atto** che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi di finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, per la presente procedura, sono stati assunti il Codice Identificativo della Gara (CIG) BB3F3B03CA e il Codice Unico Progetto (CUP) C59I22000220006;
4. **Dà atto che** la Stazione Appaltante ha richiesto, per i motivi meglio specificati in motivazione, la proroga della durata del contratto al 30/09/2026, intesa come proroga dei soli tempi di esecuzione e a tale richiesta l'Operatore Economico ha risposto positivamente<sup>1</sup>;
5. **Dà atto** che il suddetto contratto risulta così prorogato al 30/09/2026;
6. **Informa** che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **MOTIVAZIONE**

Si richiamano integralmente le motivazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 894/2026.

Si dà atto che la proroga del contratto in scadenza al 10/06/2026, avviene a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, al fine di consentire la corretta realizzazione della fornitura, nonché consegna della stessa, tenuto conto delle tempistiche relative alla conclusione delle lavorazioni concernenti il progetto di natura materiale sugli edifici del Centro Enea Brasimone da parte della Città metropolitana di Bologna, a tutt'oggi in corso.<sup>2</sup>

Pertanto, la proroga è strumentale ad assicurare un miglior risultato in termini di valorizzazione con riferimento all'attuazione del progetto "Start up di servizi pubblici" relativo all'intervento "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro Di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "Rete Metropolitana per la Conoscenza La Grande Bologna" inserito nella linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - CUP C59I22000220006.

---

<sup>1</sup> Si vedano le comunicazioni al P.G. 38386/2026 e al P.G. 40596/2026 - fasc. 10.05.01/4/2026.

<sup>2</sup> Si veda la nota n. 1.

Ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023, pertanto si dispone la proroga del contratto affidato, con determinazione dirigenziale n. 894/2026, all'Operatore Economico Dimensione Ufficio Imola s.r.l. (P.IVA 00624551206 – C.F. 03470880372) con sede legale a Imola (BO) in Via Gioacchino Zambrini, 1 - CAP 40026, fino al 30/09/2026.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” all'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La scrivente Dirigente, per la quale non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001” come recepito dal “Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna”, è competente all'adozione del presente atto.

*Bologna, 09/06/2026*

**Firmato digitalmente  
TROMBETTI GIOVANNA<sup>3</sup>**

---

<sup>3</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.