

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

U.O. FUNZIONI TRASVERSALI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Fasc. 10.05.01/3/2026

I.P. 5064/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2110 del 30/09/2026

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

U.O. FUNZIONI TRASVERSALI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

OGGETTO: PNRR - SECONDA PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ALLESTIMENTI SU MISURA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "START UP DI SERVIZI PUBBLICI" RELATIVO ALL'INTERVENTO "CENTRO RICERCHE ENEA BRASIMONE E CENTRO DI MOBILITÀ SAN BENEDETTO: PER UNA MAGGIORE ATTRATTIVITÀ DELL'APPENNINO" NELL'AMBITO DEL PROG. "RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA LA GRANDE BOLOGNA" INSERITO NELLA LINEA PROGETTUALE M5 C2 INV. 2.2 DEL PNRR - CIG BB3B0A1D1F - CUP C59I22000220006

Il Dirigente/Funzionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dà atto** che le attività relative al contratto in oggetto sono state affidate con determinazione dirigenziale n. 893/2026;
- 2) **Dà atto** che, con riferimento a tale affidamento, è stata espletata una trattativa diretta tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al numero 6224390 /2026;
- 3) **Dà atto** che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, per la presente procedura, sono stati assunti il Codice Identificativo della Gara (CIG): BB3B0A1D1F e il Codice Unico Progetto (CUP) è C59I22000220006;
- 4) **Dà atto** che la Stazione Appaltante ha richiesto, per i motivi meglio specificati in motivazione, la seconda proroga della durata del contratto, intesa come proroga dei soli tempi di esecuzione con rimodulazione delle tranche di pagamento alla nuova data di scadenza del contratto, a cui l'Operatore Economico ha risposto positivamente¹;

¹ Si vedano le comunicazioni ai PP.GG. n. 65551/2026 e n. 65822/2026 - fasc. 10.05.01/3/2026.

- 5) **Dispone** la seconda proroga dei termini di esecuzione ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 per consentire il completamento della consegna della fornitura di allestimenti su misura di cui al contratto in oggetto, in scadenza al 30/09/2026, alla data del 12/10/2026, affidata all'Operatore Economico Hibou Società Cooperativa (P.IVA 03771831207), in attuazione del progetto "Start up di servizi pubblici" relativo all'intervento "Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro Di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell'Appennino" e del progetto "Rete Metropolitana per la Conoscenza La Grande Bologna" inserito nella linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» del PNRR - (CUP C59I22000220006) – (CIG BB3B0A1D1F);
- 6) **Dà atto** che tale contratto risulta così prorogato al 12/10/2026 e si prevede la conseguente rimodulazione della corresponsione del pagamento, a parità di importo, in base alla nuova scadenza;
- 7) **Dà atto** che è RUP la dott.ssa Giovanna Trombetti- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 – e che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto all'Operatore economico²;
- 8) **Dà atto** che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- 9) **Dà atto** del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2026-2028 della Città metropolitana di Bologna;
- 10) **Informa** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Si richiamano integralmente le motivazioni della determinazione di affidamento della fornitura in oggetto n. 893/2026 a favore dell'Operatore Economico Hibou Società Cooperativa (P.IVA 03771831207) e della determinazione dirigenziale n. 1327/2026 di proroga del relativo contratto al 30/09/2026.

Nel corso dell'attuazione del progetto "Start up di servizi pubblici", finanziato a valere su risorse PNRR, e nell'esecuzione del contratto di fornitura di cui sopra, è emersa la necessità di prorogare

² Si veda la dichiarazione in atti al P.G. n. 27968/2026 - fasc. 10.05.01/3/2026

il rapporto contrattuale al fine di consentire il completamento della consegna della stessa presso gli edifici del Centro Enea Brasimone.

Si dà atto che la seconda proroga del contratto in scadenza al 30/09/2026, intesa come proroga dei soli tempi di esecuzione, avviene a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, a cui l'Operatore Economico ha risposto positivamente, con la rimodulazione delle tranche di pagamento alla nuova data di scadenza del contratto³.

Ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023, pertanto, si dispone la proroga del contratto per la fornitura affidata con determinazione dirigenziale n. 893/2026 a favore dell'Operatore Economico Hibou Società Cooperativa (P.IVA 03771831207) fino al 12/10/2026.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La scrivente Dirigente, per la quale non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. n°165/2001" come recepito dal "Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna", è competente all'adozione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Bologna, 30/09/2026

**Firmato digitalmente
TROMBETTI GIOVANNA⁴**

³ Si veda nota n. 1.

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.