

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2117 DEL 01/10/2026

SERVIZIO STRUTTURA SPECIALE ALLUVIONE

OGGETTO: 2024VIMASMS14 - LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA S.P. 34 "GESSO" NEI COMUNI DI CASALFIUMANESE E FONTANELICE - II STRALCIO "S. APOLLINARE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO ATTUATIVO 64 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO - CUP C57H23002560001 - CIG DERIVATO BCF37168B9. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.431.000,28 (IVA ESCLUSA).

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Riduce** le seguenti prenotazioni assunte ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto:
 - n. 2734/2026¹ € 817.098,28
 - n. 340/2027² € 951.034,09
- 1) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 794.786,25 sul Cap. S 205143/0 - 2024VIMASMS14_C57H23002560001_Ord.35/2024_Ben i immobili - Cdc 152 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2026 in favore di RTI FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (codice: 90948) per 2024VIMASMS14 - APPALTO DEI LAVORI. CIG: BCF37168B9 - CUP: C57H23002560001;
- 2) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 22.312,03 sul Cap. S 205143/0 - 2024VIMASMS14_C57H23002560001_Ord.35/2024_Ben i immobili - Cdc 152 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2026 per 2024VIMASMS14 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. - CUP: C57H23002560001;

¹ Assunta con determinazione dirigenziale n. 1299 PG 40051 del 05/06/2026

² Assunta con determinazione dirigenziale n. 2075 PG 65468 / 2026 del 29/09/2026

- 3) **Dispone l’Impegno** ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 951.034,09 sul Cap. S 205143/0 - 2024VIMASMS14_C57H23002560001_Ord.35/2024_Ben i immobili - Cdc 152 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2027 in favore di RTI FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (codice: 90948) per 2024VIMASMS14 - APPALTO DEI LAVORI. CIG: BCF37168B9 - CUP: C57H23002560001;
- 4) **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- dà atto che l’intervento identificato con CUP C57H23002560001 è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 della Città Metropolitana di Bologna - Elenco annuale 2026³ per l’importo complessivo di € 7.000.000,00 e che con il presente atto viene approvato per motivi d’urgenza il secondo stralcio prioritario per l’importo di € 2.300.000,00;
 - dà atto che la spesa complessiva di € 2.300.000,00 è finanziata mediante risorse statali assegnate con l’Ordinanza n. 35 del 1/10/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche⁴, come confermato dalla successiva Ordinanza n. 48/2025⁵, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Investimento 2.1a “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico”, successivamente confluite nell’Ordinanza n. 57/2026⁶ e da ultimo riconfluite nell’Ordinanza n. 62/2026⁷;
 - dà atto che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 59 del 27/04/2026⁸ del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l’intervento non risulta più soggetto a rendicontazione a valere sulla Misura M2C4-I2.1a del PNRR;
 - approva⁹ il secondo stralcio (“S. Apollinare”) del progetto esecutivo dei lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della S.P. 34 “Gesso” nei Comuni di Casalfiumanese e Fontanelice, dell’importo di €

³ approvato dal Consiglio con D.C. n. 59 del 22/12/2025 e successivamente variato con D.C. n. 32 del 29/07/2026

⁴ Pubblicata in G.U. n. 235 del 07/10/2024 2024VIMASMS14 - Importo pari a Euro 7.000.000,00 (identificativo ER-URVI-617) - contributi a rendicontazione.

⁵ Pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2025 - contributi a rendicontazione.

⁶ Pubblicata in G.U. il 16/02/2026 - contributi a rendicontazione - che provvede a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato “Piano speciale di ricostruzione”, tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali

⁷ Pubblicata in G.U. n. 167 del 21/07/2026 - contributi a rendicontazione - che provvede a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato “Piano speciale di ricostruzione (versione 2)”, tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali

⁸ Pubblicata in G.U. n. 112 del 16/05/2026.

⁹ Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

2.300.000,00 e contenuto in atti¹⁰ al fascicolo 09.02.04/45/2026 - CUP C57H23002560001;

- dispone, all'esito della conclusione positiva della conferenza di servizi con determinazione dirigenziale n. 1104 del 15/05/2026, l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento delle aree indicate in progetto e dichiara la pubblica utilità delle stesse, ai sensi degli artt. 11, 16 e 17 del D.P.R. 327/2001 e di quanto previsto dalla L.R. 37/2002, in funzione delle deroghe recate dall'Ordinanza n. 57/2026 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- dà atto che l'avviso dell'avvenuta adozione del presente atto, recante appunto l'imposizione del vincolo preordinato all'asservimento e la dichiarazione di pubblica utilità, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio della Città metropolitana e dei Comuni interessati, sul BURERT e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) dell'Ordinanza n. 57/2026, su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, in sostituzione delle notificazioni personali ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato;
- dà atto che gli impegni sopra riportati gravano sul capitolo 205143 "2024VIMASMS14_C57H23002560001_Ord.35/2024_Ben i immobili - Cdc 152" del Bilancio di previsione 2026-2028¹¹, la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2026 per € 817.098,28 e nell'anno 2027 per € 951.034,09 e la spesa è finanziata mediante l'Ordinanza n. 35 del 1/10/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche¹², come confermato dalla successiva Ordinanza n. 48/2025¹³, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - Investimento 2.1a "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico", successivamente confluite nell'Ordinanza n. 57/2026¹⁴ e da ultimo riconfluite nell'Ordinanza n. 62/2026¹⁵ e che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che la previsione del cronoprogramma, redatto in applicazione del D.Lgs.

¹⁰ PG 61580/2026.

¹¹ Approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 e successivamente variato con D.C. n. 32 del 29/07/2026

¹² Pubblicata in G.U. n. 235 del 07/10/2024 2024VIMASMS14 - Importo pari a Euro 7.000.000,00 (identificativo ER-URVI-617) - contributi a rendicontazione - accertamenti n.975/2026 e n. 84/2027

¹³ Pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2025 - contributi a rendicontazione.

¹⁴ Pubblicata in G.U. il 16/02/2026 - contributi a rendicontazione - che provvede a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato "Piano speciale di ricostruzione", tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali

¹⁵ Pubblicata in G.U. n. 167 del 21/07/2026 - contributi a rendicontazione - che provvede a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato "Piano speciale di ricostruzione (versione 2)", tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali

118/2011, si sviluppa come segue:

Cronoprogramma	Previsione scadenza obbl. giuridica 2026	Previsione scadenza obbl. giuridica 2027
Avvio della gara AQ	02/2023	
Conclusione delle operazioni di gara AQ	08/2023	
Approvazione progetto esecutivo	III trim. 2026	
Affidamento contratto attuativo AQ	III trim. 2026	
Consegna dei lavori	IV trim. 2026	
Durata dei lavori	337 gg.	
Ultimazione dei lavori	III trim. 2027	
Certificato di regolare esecuzione/Collaudò	IV trim. 2027	
Previsione spesa per lavori in appalto (anticipazione contrattuale, SAL e collaudo)	794.786,25	951.034,09
Somme a disposizione	22.312,03	531.867,63
TOTALE	2.300.000,00	

- dà atto che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- in considerazione della tipologia di lavorazioni da svolgere e dell'urgenza dell'intervento richiesto per le ragioni di cui in motivazione, dispone di affidare il contratto attuativo dei lavori in oggetto al **Raggruppamento costituito fra le Imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Srl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l.**, con sede in Via Provinciale n. 700, 41055 - Montese (MO), C.F./P.IVA 00279260368, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Bologna, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1869 del 09/08/2023 - CIG Accordo Quadro 96540516E8 - CIG derivato BCF37168B9;
- dà atto che l'importo contrattuale è pari a Euro 1.382.610,60, di cui Euro 391.192,58 per oneri della manodopera, ottenuti mediante applicazione del ribasso offerto (3,75%) in sede di gara, ed Euro 48.389,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% (Euro 314.820,06), per complessivi Euro 1.745.820,34;
- dispone che la conclusione del relativo contratto attuativo, da stipulare a misura (cat. prevalente OG3 per € 1.099.103,52 e categoria scorporabile OS21 per €

385.764,70), avvenga mediante scrittura privata sulla base dello schema di contratto unito ai documenti di progetto, in atti al fascicolo 09.02.04/45/2026, in applicazione di quanto previsto all'art. 6 del Contratto di Accordo Quadro;

- dà atto¹⁶ che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lucia Molica-Franco, Dirigente del Servizio Struttura Speciale Alluvione, e che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento¹⁷;
- dà atto che le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e di Direzione Lavori sono affidate¹⁸ alla Società Envia s.r.l., C.F./P.IVA 03888281205, con sede legale in Via Pietro da Anzola n. 12/A-B, 40141 - Bologna;
- dà atto, conseguentemente, che il gruppo di lavoro individuato, ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo è composto da:

- gruppo 1 Programmazione della spesa:

- ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Federica Castagnoli, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;*
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Federica Castagnoli, Altri collaboratori Emanuela Preci, Martina Monaco, Paolo Miki Sartore*

- gruppo 2 Affidamento (Accordo Quadro):

- ⊗ *Seggio di gara: RUP Maurizio Martelli, Seggio di gara Monica Calori, Paola Rota, Maria Letizia Vita Finzi;*
- ⊗ *Responsabile unico del procedimento: RUP Maurizio Martelli;*
- ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Maurizio Martelli, Primo collaboratore Monica Calori, Altri collaboratori Paola Rota;*

- gruppo 3 Verifica preventiva dei progetti:

- ⊗ *Attività di verifica dei progetti: Verificatore esterno, Altri collaboratori Egle Cortese;*

- gruppo 4 Esecuzione: RUP:

¹⁶ Cfr. determinazione dirigenziale n. 1299 del 05/06/2026.

¹⁷ Come previsto dal vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. Dichiarazione del RUP in atti al PG 61658/2026.

¹⁸ con determinazione dirigenziale n. 2075 PG 65468 / 2026 del 29/09/2026

- ⊞ *Attività del RUP elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge e linee guida: RUP Lucia Molica-Franco, Primo collaboratore Mirko Occhi, Altri collaboratori tecnici/amministrativi Sara Pagliarulo, Egle Cortese, Beatrice Ferrari;*
- ⊞ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Lucia Molica-Franco, Primo collaboratore Giulia Massari Altri collaboratori Cristina Teglia, Ivo Giuliente, Arianna Bianchini, Sabrina Croci, Silvia Marchetta;*
- **gruppo 5 Esecuzione:**
 - ⊞ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.: Direttore dei lavori esterno, CSE esterno; Direttori operativi: Mirko Occhi e Sara Pagliarulo*
 - ⊞ *Supporto al RUP nel controllo atti contabili: Sara Pagliarulo;*
- **gruppo 6 CRE:**
 - ⊞ *Collaudo: esterno.*

MOTIVAZIONE

L'intervento denominato "Lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della S.P. 34 'Gesso' nei Comuni di Casalfiumanese e Fontanelice" è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 - Elenco annuale 2026¹⁹ della Città metropolitana di Bologna per l'importo di € 7.000.000,00. Esso è finanziato mediante l'Ordinanza n. 35 del 1/10/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche²⁰, come confermato dalla successiva Ordinanza n. 48/2025²¹, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - Investimento 2.1a "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico", successivamente confluite nell'Ordinanza n. 57/2026²² e da ultimo riconfluite nell'Ordinanza n. 62/2026²³. Nell'ambito di tale intervento, con determinazione dirigenziale n. 1845 del 02/09/2024,

¹⁹ approvato dal Consiglio con D.C. n. 59 del 22/12/2025 e successivamente variato con D.C. n. 32 del 29/07/2026

²⁰ Pubblicata in G.U. n. 235 del 07/10/2024 2024VIMASMS14 - Importo pari a Euro 7.000.000,00 (identificativo ER-URVI-617) - contributi a rendicontazione.

²¹ Pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2025 - contributi a rendicontazione.

²² Pubblicata in G.U. il 16/02/2026 - contributi a rendicontazione - che provvede a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato "Piano speciale di ricostruzione", tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali

²³ Pubblicata in G.U. n. 167 del 21/07/2026 - contributi a rendicontazione - che provvede a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato "Piano speciale di ricostruzione (versione 2)", tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali

è stato approvato il primo stralcio progettuale per l'importo di € 400.000,00, relativo alla sistemazione del tratto di strada bianca della S.P. 34 tra il KM 9+460 e il KM 10+530 nel Comune di Casalfiumanese, e sono stati affidati i relativi lavori all'Impresa Ecovie S.r.l., C.F./P.IVA 01444350282, con sede legale in Via Marco Polo n. 25, 35020 - Albignasego (PD).

Con il presente provvedimento si anticipa un secondo stralcio, avente ad oggetto i lavori di sistemazione della S.P. 34 a seguito della frana occorsa al KM 10+300. Lo Studio incaricato²⁴ Thesisengineering di Claudio Comastri (C.F. CMSCLD53M12G972N / P.IVA 01681921209), con sede legale in Via Castello n. 7, 40037 - Sasso Marconi (BO), infatti, ha redatto e presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.02.04/45/2026), che prevede l'esecuzione di tali lavori, come dettagliatamente specificato nella relazione tecnica.

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'Ing. Claudio Comastri ha redatto e presentato il Piano di sicurezza e coordinamento.

Sul progetto è stata indetta apposita conferenza dei servizi decisoria semplificata, conclusasi positivamente con determinazione dirigenziale n. 1104 del 15/05/2026, a cui si fa espresso e integrale rinvio. Tale determinazione tiene luogo a tutti gli effetti di ogni atto di autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta e assenso comunque denominato, necessario alla realizzazione dell'opera. A completamento dell'iter avviato, il presente provvedimento dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento delle aree indicate in progetto e dichiara la pubblica utilità delle stesse.

Il progetto è stato verificato²⁵ dall'Ing. David Rango, legale rappresentante della incaricata²⁶ società SITEC S.r.l. (C.F./P.I. 04251330371), con sede legale Via Amedeo Orlandi n. 17 San Lazzaro di Savena (Bo) CAP 40068, e conseguentemente validato dal RUP²⁷ ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il progetto, composto, oltre che dallo schema di contratto in atti al fascicolo citato, dagli elaborati di cui all'elenco allegato al presente atto, risulta di importo complessivo pari a Euro 2.300.000,00, così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

A1. Importo lavorazioni	€ 1.436.478,54
A2. Di cui Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 406.433,85
A3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 48.389,68

²⁴ Determinazione dirigenziale n. 855 del 07/05/2024.

²⁵ PG 56535/2026.

²⁶ Determinazione dirigenziale n. 1299 del 05/06/2026.

²⁷ PG 61588/2026.

Totale lavori in appalto € 1.484.868,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1. Imprevisti	€	115.805,71
B2. Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	€	22.312,03
B3. Indennità per servitù ed occupazione temporanea	€	25.000,00
B4. Affidamento servizio di progettazione e CSP	€	123.992,39
B5. Affidamento servizio di verifica della progettazione	€	17.146,84
B6. Affidamento servizio di DL e CSE	€	101.595,96
B7. Oneri per certificazione barriere	€	20.000,00
B8. Collaudo tecnico-amm.vo e statico	€	35.973,96
B9. Oneri per pubblicazioni	€	2.000,00
B10. Accertamenti laboratorio	€	15.000,00
B11. IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	326.671,01

Totale somme a disposizione € 805.497,90

C) ECONOMIE DA RIBASSO

C1. Economie da ribasso su B5 (Iva e oneri inclusi)	€	4.286,72
C2. Economie da ribasso su B6 (Iva e oneri inclusi)	€	5.347,16

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 2.300.000,00

Si dà atto che la quota innovazione dell'incentivo per funzioni tecniche non è stata prevista, poiché il finanziamento non ammette tale tipologia di spesa.

Il progettista attesta che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3 della L.r. n. 15/2013 e che la realizzazione dello stesso non comporta variante agli strumenti urbanistici vigenti²⁸.

Trattandosi di progetto di lavori pubblici di interesse statale in relazione alla tipologia di finanziamento, in applicazione dell'art. 5, comma 2-ter del D.L. 136/2004 (novellato dal D.L. 76/2020), come interpretato dalla Regione Emilia-Romagna nel parere PG/2021/3781 del 05/01/2021, la verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni è stata effettuata nell'ambito della verifica preventiva della progettazione. La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in un'unica fase; ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che il presente progetto esecutivo contiene

²⁸ Scheda progetto e relazione generale in atti al PG 61580/2026.

tutti gli elementi previsti per i livelli omessi. Non è stata possibile una suddivisione in lotti, data l'urgenza dell'intervento e considerata l'avvenuta individuazione di un affidatario a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro più sopra citato, che consente, inoltre, di rispettare il principio di economicità del procedimento ed efficacia della Pubblica Amministrazione.

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, nonché della tipologia di lavori, tale opera viene affidata al Raggruppamento costituito fra le Imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Srl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede in Via Provinciale n. 700, 41055 - Montese (MO) C.F./P.IVA 00279260368, aggiudicatario – giusta determinazione dirigenziale n. 1869 del 09/08/2023 – della procedura di gara per l'affidamento di Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna²⁹.

Il contratto attuativo di cui al progetto ora in approvazione sarà stipulato mediante scrittura privata, come previsto all'art. 6 dello Schema di contratto di Accordo Quadro, e sarà disciplinato dagli elaborati tecnici, economici e di sicurezza necessari a definire compiutamente la prestazione e/o le lavorazioni oggetto del contratto.

Ci si riserva, in pendenza della stipula, di procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché in applicazione di quanto previsto all'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni", come convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, ricorrendone le condizioni.

L'importo del contratto attuativo ammonta quindi ad Euro 1.382.610,60, di cui Euro 391.192,58 per oneri della manodopera, ottenuti mediante applicazione del ribasso offerto (3,75%) in sede di gara, ed Euro 48.389,68 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (Euro 314.820,06), per complessivi Euro 1.745.820,34.

L'importo degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al contratto attuativo affidato, è pari a Euro 22.312,03.

Il quadro economico di progetto, di importo complessivo pari ad Euro 2.300.000,00, viene rideterminato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1. Importo lavorazioni	€ 1.382.610,60
A2. Di cui Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 391.192,58
A3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 48.389,68

Totale lavori in appalto €1.431.000,28

²⁹ L'Accordo quadro con il RTI aggiudicatario è stato stipulato in data 23 aprile 2024. Contratto rep. 120 - in atti al PG 27604 del 23/04/2024.

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1. Imprevisti	€	115.805,71
B2. Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	€	22.312,03
B3. Indennità per servitù ed occupazione temporanea	€	25.000,00
B4. Affidamento servizio di progettazione e CSP	€	123.992,39
B5. Affidamento servizio di verifica della progettazione	€	17.146,84
B6. Affidamento servizio di DL e CSE	€	101.595,96
B7. Oneri per certificazione barriere	€	20.000,00
B8. Collaudo tecnico-amm.vo e statico	€	35.973,96
B9. Oneri per pubblicazioni	€	2.000,00
B10. Accertamenti laboratorio	€	15.000,00
B11. IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	314.820,06
Totale somme a disposizione		€ 793.646,95

C) ECONOMIE DA RIBASSO

C1. Economie da ribasso su B5 (Iva e oneri inclusi)	€	4.286,72
C2. Economie da ribasso su B6 (Iva e oneri inclusi)	€	5.347,16
C3. Economie da ribasso su A	€	65.718,89

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€2.300.000,00

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 01/10/2026

Firmato digitalmente
MOLICA-FRANCO LUCIA ³⁰

³⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.