

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2617 DEL 06/12/2022

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' E DEL COMMERCIO**

OGGETTO: MODIFICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C, E COMMA 7, DEL D. LGS. 50/2016, IL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA - "PROGETTO DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE" (CUP C59G19000450001 CIG 928033243C)

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 45.000,00 sul Cap. S 205460/0 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068 (Cod. SIOPE 2020305001) in favore di JACK B S.R.L. (codice: 49270) per modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, e comma 7, del D. Lgs. 50/2016 CUP C59G19000450001 CIG 928033243C.
- 2) **modifica**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, e comma 7, del D. Lgs. 50/2016, il contratto relativo ai servizi per la realizzazione delle attività di comunicazione, divulgazione e promozione della mobilità ciclistica – “progetto di promozione e divulgazione” (CUP C59G19000450001 CIG 928033243C), affidato¹ all'operatore economico JACK B s.r.l.², per l'importo complessivo di €120.475,00 comprensivo di oneri (4%) e di IVA (22%), che trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 (impegni 2632/2022 e 2673/2022) e annualità 2023

¹ Mediante Determinazione dirigenziale n. 1301 del 28/06/2022

² Via della Grande Muraglia n. 284, 00144, Roma, (C.F. e P.I. 15098031006)

(impegno 255/2023) per l'intero importo sul Capitolo di spesa 205460 *Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti* - Cdc 068 – Contributo del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate istituito ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- 3) **stabilisce** che le attività contrattualmente previste alla sezione “Attività e Prodotti” del Contratto stipulato in data 28/07/2022 siano parzialmente modificate a seguito di particolari circostanze che si sono verificate successivamente alla stipula del contratto, come meglio descritto in motivazione;
- 4) **stabilisce** che il compenso aggiuntivo, per un importo pari ad € 36.885,24, al netto di IVA al 22%, per un totale di € 45.000,00 è disposto ai sensi dell'art.106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e trova copertura sul Bilancio di previsione 2022-2024 sul Capitolo di Spesa 205460 *Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti* - Cdc 068, annualità 2022, a seguito di Delibera di Consiglio n. 48/2022 “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'Esercizio 2022. Quarto provvedimento di variazione*”. La spesa è finanziata da alienazioni da beni immobili, accertamento n. 981/2022;
- 5) **dà atto** che le modifiche di cui sopra sono state concordate con l'operatore economico e formalizzate mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere³, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016;
- 6) **dà atto** che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”;
- 7) **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione

MOTIVAZIONE

Con Determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale n. 1301 del 28.06.2022 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D. lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi dell'art. 30 dello stesso D. lgs., dei servizi per la realizzazione delle attività di comunicazione, divulgazione e promozione della mobilità ciclistica – “progetto di promozione e divulgazione” (CUP C59G19000450001 CIG 928033243C), nei confronti dell'operatore economico JACK B s.r.l., per l'importo complessivo di €120.475,00 comprensivo di oneri (4%) e di IVA (22%), che trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 (impegni 2632/2022 e 2673/2022) e annualità 2023 (impegno 255/2023) per l'intero importo.

³ Conservate agli atti di questa Città metropolitana nel fasc. 8.1.6/20/2022

Venivano, dunque, assunti gli accertamenti n. 951 / 2022 e 108 / 2023 sul Capitolo 400461 “Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - Cdc 068” – Contributo del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate istituito ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e contestualmente presi gli impegni di spesa n. 2673/2022, 2632/2022 e 255/2023 per l’importo suindicato sul capitolo 205460 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Cdc 068”.

Per l’esecuzione delle suddette attività, le parti hanno sottoscritto il contratto conservato agli atti di questa Città metropolitana con P.G. n. 47400/2022 il 28/07/2022.

Con comunicazione del 29.11.2022, conservata agli atti di questa Città metropolitana nel fascicolo 8.1.6/20/2022 con P.G. 72125/2022, predisposta dalla scrivente Città metropolitana di Bologna, in persona del RUP della procedura in oggetto Ing. Alessandro Delpiano, e controfirmata dal legale rappresentante dell’operatore economico JACK B s.r.l. in data 01/12/2022 con P.G. 72365/2022, le parti hanno ritenuto di apportare una modifica contrattuale al Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c e comma 7 D. lgs.50/2016.

La necessità di modifica è dovuta all’esigenza di integrare le prestazioni contrattuali in ragione di diversi fattori che si sono registrati contestualmente o successivamente alla stipula del contratto. Fra questi, le vicende relative alla caduta del Governo in Luglio 2022 e la conseguente indizione di elezioni politiche in Settembre 2022 hanno comportato lo slittamento dell’avvio della campagna di comunicazione inizialmente previsto nella settimana del 12-18 settembre 2022 in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità. L’avvio doveva essere caratterizzato da una campagna di affissioni sul territorio metropolitano con decorrenza dal 12 settembre 2022. A causa della normativa vigente legata al silenzio elettorale, la campagna di affissioni è stata rimandata, perdendo così la concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità.

Questa decisione ha comportato da un lato un aumento degli spazi per le affissioni e dei relativi costi per dare maggiore visibilità ed efficacia alla campagna, dall’altro un ripensamento generale degli obiettivi della campagna di comunicazione nel suo insieme dato l’avvio a ridosso della stagione invernale.

Il ripensamento della strategia generale di comunicazione e delle attività e prodotti che la compongono è stato anche rafforzato:

- dalla messa a disposizione del report sull’incidentalità stradale di Città metropolitana per l’anno 2021, sempre in luglio 2022. L’Osservatorio sull’incidentalità di Città metropolitana ha infatti constatato un netto aumento di incidenti e feriti (rispetto al 2020 e agli anni pre-Covid) sul territorio. A questo report si aggiunge l’anticipazione dei dati sull’incidentalità

relativa al primo semestre dell'anno in corso e pubblicata in novembre 2022, che riporta lo stesso trend negativo;

- dall'accelerazione dei tempi di realizzazione della Città 30km/h dettata dall'agenda politica del Sindaco di Bologna, anch'essa legata ai dati dell'Osservatorio sull'incidentalità. Questa scelta ha comportato la necessità di adeguare la campagna già programmata con le linee guida della Città 30 approvate dalla Giunta comunale a inizio novembre 2022 e di accompagnare il processo di partecipazione cittadina con alcune fasi della campagna di comunicazione.

Alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene pertanto che sussistano le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016, di natura imprevista e imprevedibile; inoltre, la natura generale del contratto non viene alterata. Sussistendo tali condizioni, ricorre il caso descritto dall'art. 106, comma 7, D.Lgs. 50/2016 tale per cui il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. L'incremento del valore è di importo pari ad € 36.885,24 al netto di IVA, quindi non eccede il 50 per cento del valore del contratto originario che invece ammonta ad € 98.750,00 al netto di IVA.

Si è quindi provveduto a modificare, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016, la parte *Attività e prodotti* del Contratto, nonché gli artt. 3 e 5 del documento Contrattuale, come descritto nel documento allegato da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto.

La spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024 sul Capitolo di Spesa 205460 *Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti* - Cdc 068, annualità 2022, a seguito di Delibera di Consiglio n. 48/2022 "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'Esercizio 2022. Quarto provvedimento di variazione*". La spesa è finanziata da alienazioni da beni immobili, accertamento n. 981/2022.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., e dalle Linee guida dell'ANAC, pubblicate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "Provvedimenti";

- ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, L. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 nella sottosezione "Bandi di gara e contratti";

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

Si richiamano:

- Delibera di Consiglio n. 2 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati ufficiali.
- Atto del Sindaco metropolitano n. 10 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024.

Bologna, 06/12/2022

Firmato digitalmente
Dott. DELPIANO ALESSANDRO⁴

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.