


Ambito	Step procedurale	Tempi stimati
Edificio	Rilascio PDC	0
	Lavori	270
	SCIA Agibilità	5

Ciclabile Via Stelloni	Consegna progetto esecutivo	30
	Approvazione progetto esecutivo	30
	Rilascio Titolo abilitativo	15
	Consegna di TUTTE le aree	15
	Lavori tratto Via Gramsci - Via Lamborghini Ducati	225
	Collaudo	15

Innesto Via Valtiera Via Stelloni	Consegna progetto esecutivo	30
	Approvazione progetto esecutivo	45
	Rilascio Titolo abilitativo	15
	Consegna di TUTTE le aree	15
	Lavori	270
	Collaudo	15



Collino Brian

57. 8.
C.D. C.V

C.A

ME