

ACCORDO DI PROGRAMMA AMBITO SAN CARLO - INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITA' E CRITERI DI RIPARTO - CRONOPROGRAMMA

N.B. LE FASI DI ATTIVITA' SONO PREVISTE CON INIZIO CONTESTUALE ALLA FIRMA DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE DI OGNI COMPARTO PREVISTE ENTRO SETTEMBRE 2021 I TEMPI SONO INDICATI I GIORNI NATURALI CONSECUTIVI A FAR DATA DAL 1/10/2021

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

INTERVENTI RIFERITI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CSP

SIGLA	DESCRIZIONE INTERVENTO	NOTE	competenza	PROGETTAZIONE	AUTORIZZAZIONI ED ESPROPRI	APPALTI ED ESECUZIONE	COLLAUDI	TOTALE MESI E TERMINE PREVISTO
1 CSP12	Rotonda sulla SP 31 in loc. Poggio		CB7	90	120	240	90	18 - 31/05/2023
2	Ponte San Biagio	verifiche di stabilita'	CB7	30	60	60	30	6 - 30/04/2022
3 CSP15	Rotatoria sulla San Carlo al casello A14	progetto ASPI prestazioni tecniche esecutivo espropri DL sicurezza	CB5	90 (*)	120	240	90	18 - 31/05/2023
4	Ponte A14 ciclabile		CB7 + San Paolo 1 e 2 *	120	120	210	90	18 - 31/05/2023
5	Ristrutturazione verde Ca Bianca 1-2-3-4		CB5+CB7	60	60	150	30	10 - 31/08/2022
6	Ciclabile principale Asse San Carlo tratto A-B-B1-C-D-E	circa 2/3 della ciclabile dalla stazione FS alla rotatoria Ca Bianca	CB6	120	120	300	60	20 - 30/06/2023
7	Ciclabile principale Asse San Carlo tratto A-B-B1-C-D-E	circa 1/3 della ciclabile dalla stazione FS alla rotatoria Ca Bianca	SAN PAOLO 1 E 2 *	120	120	300	60	20 - 30/06/2023

ALTRI ONERI RIFERITI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CSP

8	Studio Trasportistico di Ambito - AIRIS e POC opere infrastrutturali	quota parte CSP	POC		120			
9	Contributo per implementazione Trasporto Pubblico	32.000/anno per ciascuno dei 3 comparti (CA' BIANCA 5+6+7) per 3 anni			COMINTRIBUTO ANNUO PER 3 ANNI			

ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRACOMPARTO CSP

10 CSP6	Rotonda all'intersezione tra la via Emilia e via Roma	progetto ing. Barozzi per Accordo art. 18 specifico CB7 stima da confermare	CB7	90	120	330	120	22 - 30/08/2023
11	Ciclabile interna W tratto L-M-E-N	sviluppo circa m. 1750	CB5 + CB7	90	90	210	60	15 - 31/01/2023
	Ciclabile a fianco della Colunga - tratto O-I - 2/3 della spesa		CB6 + CB7	90	90	210	60	15 - 31/01/2023
	Ciclabile interna E tratti F - CB6	sviluppo circa m. 500	CB6	120	120	300	60	18 - 31/05/2023
	CICLABILE DI MEDICINA DA sp 31 AL CONFINE COMUNALE CG		1/2 DELLA SPESA CB6+CB5	120	120	330	90	22 - 31/08/2023

COMUNE DI CASTEL GUELFO

INTERVENTI RIFERITI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA NEL TERRITORIO DI CASTEL GUELFO

12	Ciclabile Esterna Castel Guelfo	sviluppo circa m 3000 escluso tratto lungo il canale	SAN PAOLO 1+2	120	120	300	90	22 - 31/08/2023
13	Ciclabile O-I Colunga 1/3 della spesa		SAN PAOLO 1+2	90	90	210	60	15 - 31/01/2023
14	Parco lungo canale A		SAN PAOLO 1+2	60	60	180	60	20 - 30/06/2023
15	Parco del canale di Medicina		San Paolo 1+2	60	60	240	60	22 - 31/08/2023
16	Manutenz. verde via dell'Artigianato, della Fornace, dell'Industria		San Paolo 1+2	60	60	180	60	20 - 30/06/2023
17 CG1	Rotatoria sulla SP31 all'intersezione con via dell'Industria	diam. 50	SAN PAOLO 1+2	90	120	240	90	18 - 31/05/2023
18	Ciclabile Asse San Carlo tratto E-F-G-H-H1-I	vedi Abaco circa m. 1750	SAN PAOLO 1+2	90	90	210	60	15 - 31/01/2023

ALTRI ONERI RIFERITI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CG

19	Studio Trasportistico di Ambito - AIRIS e POC infrastrutture	quota parte CG	POC		120			
20	Contributo per implementazione Trasporto Pubblico	32.000/anno per ciascuno dei 2 comparti (san paolo 1 e 2) per 3 anni			COMINTRIBUTO ANNUO PER 3 ANNI			

ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRACOMPARTO CG

21	STRADA DI SERVIZIO SICUREZZA E MANUTENZIONE PARCO TRA SAN	Tra S. Paolo 2 e CB 6 c.ca m. 750 e mq. 4.500		120	120	240	60	18 - 31/05/2023
22	HUB SAN CARLO - realizzazione di spazi per servizi consortili,	recupero Palazzo Malvezzi Herculani		120	120	600	120	32 - 30/06/2024
23	CICLABILE DI MEDICINA DA sp 31 AL CONFINE COMUNALE CG		1/2 DELLA SPESA	120	120	300	90	22 - 31/08/2023