

**Intervento di somma urgenza per il consolidamento delle scarpate di monte e di valle a seguito di persistenti movimenti franosi al km 13+280 nel Comune di Loiano.**

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
o	importo lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza)	€380.973,65	€342.876,29
	di cui manodopera	€87.623,94	€78.861,55
o	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€19.026,35	€19.026,35
<b>Totale LAVORI IN APPALTO</b>		<b>€400.000,00</b>	<b>€361.902,64</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)		
2.	Rilievi, accertamenti indagini		
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)		
4.	Imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)	€ 9.875,41	€ 56.761,88
5.	Acquisizione aree o immobili		
6.	Spese tecniche – IVA e oneri compresi		
	- Incentivo funzioni tecniche (art.45 Dlgs 36/2023 co 3)	€ 1.600,00	€ 1.600,00
	- Incentivo funzioni tecniche (art.45 Dlgs 36/2023 co 5)	€ 6.400,00	€ 6.400,00
	- affidamento Servizi di Ingegneria/Architettura compresicontributi e IVA	€ 74.124,59	€ 73.716,90
	- attività preliminari		
	- coordinamento sicurezza progettazione		
	- coordinamento sicurezza esecuzione		
	- direzione lavori		
	- assistenza giornaliera e contabilità		
	- assicurazione progettista		
	- assicurazione verificatore		
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 82.124,59</b>	<b>€ 81.716,90</b>
7.	Spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi)		
8.	Spese per commissioni giudicatrici (eventuali)		
9.	Spese per pubblicità:		
10.	Altre spese - IVA e oneri compresi:		
	- accertamenti laboratorio	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	- verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della		
	- collaudo tecnico-amm.vo		
	- collaudo statico	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	- altri collaudi specialistici		
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>		<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
11.	IVA TOTALE (22% dei lavori in appalto) ed altre imposte	€ 88.000,00	€ 79.618,58
<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€200.000,00</b>	<b>€238.097,36</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€600.000,00</b>	<b>€600.000,00</b>